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COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO 
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 
 
A COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, Autarquia 

Municipal sediada em Novo Hamburgo/RS, à Avenida Coronel Travassos, n.º 287, 

Bairro Rondônia, com cadastro fiscal no CNPJ sob o n.º 09.509.569/0001-51, e em 

conformidade com a legislação pertinente, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de Concorrência, 

pelo o que dispõe no presente Edital as condições de sua realização. 

 
(1) MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO: 
CONCORRÊNCIA 

(2) TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Global 

(3) REGÊNCIA: 
Lei Federal n.º 8.666/93, Lei 
Complementar n.º 123/2006, Lei 
Municipal n.º 2.020/2009 e com 
aplicação subsidiária do Decreto n.º 
8.538/2015 

 
(4) OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de 
ligações novas, substituição de quadros e execução de redes de água em pead e pvc no 
município de Novo Hamburgo- RS, conforme as especificações descritas no Anexo I deste 
Edital. 
 
 (5) FORMA DE EXECUÇÃO: 
Execução Indireta 

(6) REGIME DE EXECUÇÃO: 
Empreitada por preços unitários 

(7) REQUISIÇÃO: 
314/2020 
 

 
(8) DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia 23 de novembro de 2020, às 13h30min. 
 
(9) LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Sede da COMUSA, situada à Avenida Coronel Travassos, n.º 287, Bairro Rondônia, em 
Novo Hamburgo/RS – COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS. 
 
(10) PRAZO DE EXECUÇÃO: 
O prazo de execução do objeto será de até 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura 
do Contrato, passíveis de prorrogação nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses. 
 
(11) CONTEÚDO DO EDITAL: 
Condições gerais e descrição detalhada do objeto. 
Anexos do Edital – I a VIII. 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO 
 
1.0.  ABREVIATURAS E DENOMINAÇÕES UTILIZADAS: 

COMUSA = Autarquia = CONTRATANTE = ADMINISTRAÇÃO 
PROPONENTE = LICITANTE = Empresa participante da licitação 
CONTRATADA = Empresa vencedora da licitação que assinar o contrato da 
obra aqui especificada 
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SAA = Sistema de Abastecimento de Água 
 
2.0.  RELAÇÃO DOS ANEXOS: 
ANEXO DESCRIÇÃO 

I ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
II DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
III MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
IV DECLARAÇÕES E ATESTADOS 
V ORÇAMENTO ESTIMADO 
VI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
VII AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 
VIII MINUTA DO CONTRATO 

 
3.0.  DO OBJETO: 
3.1. O Objeto desta Licitação é a contratação de empresa para EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES 
NOVAS, SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA EM PEAD E 
PVC NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS. 
3.2. O objeto será executado com o emprego de mão de obra, peças e equipamentos 
necessários à completa execução, incluindo o fornecimento dos materiais para reaterro e 
repavimentação das valas onde ocorrerem os trabalhos.  
3.3. O fornecimento das tubulações e peças especiais, não descritas como de 
responsabilidade da contratada no Anexo I do Edital, ficará a cargo da COMUSA, exceto as 
peças para Entroncamento/Cortes na rede existente que será por conta da CONTRATADA. 
 
4.0.  PLANO PLURIANUAL, LEGISLAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1. O Objeto está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de 
Investimentos da COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, estabelecido 
por Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual. 
4.2. As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados correrão à(s) conta(s) 
da dotação: 
Código Reduzido: 1818 
Órgão: 23 – COMUSA 
Unidade: 4 – Área Operacional 
Ação: 1132 – Implantar e/ou Substituir de Redes de Água 
Vínculo: 4000000 – Autarquias e Fundações 
Subelemento: 34490519101000000000 – Obras em Vias Públicas em andamento  
 
Código Reduzido: 1825 
Órgão: 23 – COMUSA 
Unidade: 4 – Área Operacional 
Ação: 1572 – Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água 
Vínculo: 4000000 – Autarquias e Fundações 
Subelemento: 34490519101000000000 – Obras em Vias Públicas em andamento  
 
5.0.  DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Poderão participar da licitação todos os interessados, pessoas jurídicas, que exerçam 
atividade compatível com o objeto desta licitação e que satisfaçam as demais exigências 
contidas neste edital. 
5.2. Será vedada a participação de interessados impedidos por força de lei. 
5.3. Será exigida a subcontratação, conforme disposto no ANEXO I deste Edital. 
5.4. Desconsiderar-se-á qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital. 
5.5. Será permitida a participação de empresa em regime de consórcio, conforme disposto 
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no ANEXO I deste Edital. 
5.6. Não será admitida na condição de concorrentes a participação de pessoas físicas ou 
jurídicas que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si. 
5.7. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
5.8. Não será admitida a participação de empresas interessadas que se encontrem sob 
falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação, qualquer que seja sua forma de 
constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham 
sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública (art. 87, inc. 
III, Lei Federal n.º 8.666/93), suspensas de licitar e contratar com a COMUSA (art. 87, inc. II, 
Lei Federal n.º 8.666/93). 
5.9. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos 
à licitação os participantes retardatários. 
 
6.0.  DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS: 
6.1. Conforme art. 71, §10º, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato 
de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ou por 
adoção, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento, do Prefeito, do Vice-Prefeito, de secretários municipais e de Vereadores 
do Município de Novo Hamburgo. 

 
7.0.  DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 
7.1. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão 
ser entregues na data, local e horário indicados em epígrafe, separadamente, contendo o 
primeiro envelope o subtítulo Habilitação e o segundo, o subtítulo Proposta de Preços, os 
quais deverão estar fechados e conter na parte externa frontal, os seguintes dizeres: 
 
COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO 
HAMBURGO 
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
...........................(NOME DA EMPRESA PROPONENTE) 

 COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO 
HAMBURGO 
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
...........................(NOME DA EMPRESA PROPONENTE) 

 
7.2. O Envelope n.º 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos 
discriminados no ANEXO II, os quais poderão ser apresentados no original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor credenciado pela COMUSA, ou 
por publicação em Diário Oficial, ou, ainda, por extração de páginas dos órgãos emissores 
na INTERNET, quando disponível, cabendo a COMUSA aferir a sua validade, mediante 
pesquisa nas respectivas páginas. Nessa hipótese, a verificação quanto à respectiva 
autenticidade e/ou validade deverá anteceder o encerramento da fase de habilitação, na 
mesma sessão de abertura aprazada, cumprindo à COMUSA, tal providência. O Envelope 
n.º 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, ainda, as declarações contidas no ANEXO IV, 
obrigatoriamente datadas e assinadas. Por fim, a Comissão Permanente de Licitações 
recomenda que os documentos de habilitação sejam apresentados em folhas numeradas e 
rubricadas. 
7.3. No caso de documentos a serem autenticados por servidor credenciado pela 
COMUSA, em hipótese alguma serão procedidas autenticações na mesma data 
aprazada para abertura dos envelopes. 
7.4. O Envelope n.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os itens discriminados no 
ANEXO III, conforme o modelo de proposta ali sugerida, contendo, obrigatoriamente, os 
preços unitários e o preço total, em reais (R$), com no máximo duas casas decimais 
(caso a proposta apresente valores unitários com mais de dois algarismos – centavos 
- serão considerados, tão somente, os dois primeiros), levando em consideração a 
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quantidade dos itens previstos, acompanhado, ainda, do exemplar do ANEXO VI. Os 
documentos apresentados no envelope n.º 2 deverão ser apresentados, obrigatoriamente, 
em folhas numeradas e rubricadas, sendo que cada ANEXO deverá estar datado e 
assinado em sua última folha. 
7.5. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os respectivos tributos, contribuições, 
obrigações para fiscais, custos financeiros, salários, adicionais, recolhimentos 
previdenciários e fundiários, seguros, deslocamentos, transporte, carga e descarga, 
instalações, uniformes, equipamentos, materiais, e demais custos e encargos, diretos ou 
indiretos. 
7.6. Não serão considerados documentos que contenham emendas, rasuras ou ressalvas. 
7.7. No caso de documentos a serem autenticados por servidor credenciado pela COMUSA, 
em hipótese alguma serão procedidas autenticações na mesma data aprazada para 
abertura dos envelopes. 
7.8. Será de inteira responsabilidade da licitante a omissão de valor, quantidade ou 
especificação de qualquer dos itens da proposta. 
7.9. A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a proponente 
examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a 
elaboração de proposta voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus 
detalhamentos. 
7.10. As condições de garantia dos serviços são as previstas no Anexo I deste Edital. 
7.11. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 
 
8.0.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
8.1. A classificação das propostas de preços será determinada através do critério de Menor 
Preço Global, ofertado para a prestação integral do objeto deste certame. Além disso, o 
preço total de cada serviço não deverá ultrapassar o preço máximo admissível sob pena de 
desclassificação do certame, à vista de que a presente licitação é do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
8.2. Em caso de empate entre duas ou mais licitantes, desde que não estejam participando 
da licitação microempresas e empresas de pequeno porte, realizar-se-á sorteio entre as 
mesmas, para definição da proposta vencedora e demais classificadas, se forem mais de 
duas as empatadas. 
8.3. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação às 
microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP: 

I. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada. 

II. Ocorrendo o empate em caso do certame contar com a participação de 
microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

a.1) O prazo para a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar nova 
proposta será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da data de recebimento da notificação 
efetuada pela Comissão de Licitação.  

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do inciso I, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no inciso I, será 
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos supra, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.4. O disposto acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP. 
8.5. Será julgada inabilitada a licitante que não atender integralmente as exigências contidas 
neste Edital, especialmente aquelas descritas no ANEXO II (exceto alíneas “b” e “b.1” do 
item 3) e no ANEXO IV, bem assim, será desclassificada a proposta da licitante que não 
atender integralmente às exigências contidas neste Edital, principalmente aquelas descritas 
no ANEXO III e ANEXO VI. 
8.6. Surgindo algum impasse ou dúvida, a Comissão de Licitações poderá amparar-se em 
pareceres de outros setores, ou de técnicos, vinculados ou não a COMUSA; bem assim, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar o processo. 
8.7. Poderá ser aceita total ou parcialmente qualquer proposta, ou rejeitadas todas, sem que 
às licitantes caiba qualquer direito indenizatório ou ressarcimento. 
 
9.0.  DO PROCEDIMENTO: 
9.1. No local, dia e horário fixado no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, a Comissão 
de Licitações procederá ao recebimento dos envelopes.  
9.2. A entrega da documentação deverá ser realizada diretamente à Comissão de Licitações 
ou através de via postal, desde que contenha aviso de recebimento e entrega da referida 
correspondência somente em dias úteis e diretamente na Coordenação de Suprimentos, 
não sendo admitida remessa via fax, telex, internet, ou por quaisquer outros meios que não 
o expressamente indicado neste Edital. 
9.3. Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa, e 
eventuais documentos de origem estrangeira somente serão admitidos se acompanhados, 
na forma da lei, da respectiva tradução para o vernáculo. 
9.4. No caso da licitante ter interesse na sua representação e possibilidade de manifestação 
nos atos de abertura dos envelopes n.º 01 e n.º 02, deverá ser apresentada no início da 
sessão a Credencial ou Procuração (no caso de representante legal) ou os Atos 
Constitutivos da Empresa (estatuto, contrato social, etc.) no caso de estar sendo 
representada por seu sócio ou proprietário, bem como a Autorização do Uso de Imagem, 
em atendimento à Lei Municipal n.º 3.145/2018, de 22 de outubro de 2018, conforme modelo 
que integra o ANEXO VII deste Edital. 
9.5. Os documentos de representação (credencial, procuração ou atos constitutivos) 
deverão estar fora dos Envelopes n.º 01 e n.º 02. Em qualquer dos casos, será exigida a 
comprovação da representação mediante a apresentação de qualquer documento de 
identidade civil. 
9.6. Se o portador dos envelopes da licitante não exibir e entregar o instrumento de mandato 
ou de representação ou não atender ao disposto neste item, ficará impedido de manifestar-
se sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação. 
9.7. Não serão recebidos envelopes abertos. 
9.8. Na mesma sessão, a Comissão de Licitações, em seguimento, efetuará a abertura do 
ENVELOPE N.º 1 - HABILITAÇÃO, sendo que os documentos nele encontrados serão 
verificados e rubricados pelos membros da Comissão, tal igualmente sendo facultado aos 
participantes e, ao critério da Comissão, poderão ser analisados os documentos contidos no 
Envelope e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia e hora certos para a 
divulgação. 
9.9. Será julgada inabilitada a licitante que: 
a) Deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos no ANEXO II (exceto alíneas “b” 
e “b.1” do item 3) ou apresentá-los em desconformidade com as exigências deste Edital; 
b) Deixar de apresentar, devidamente datadas e assinadas, as declarações e atestados 
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contidos no ANEXO IV; 
c) Não apresentar, no prazo definido pela Comissão de Licitações, eventuais 
esclarecimentos exigidos. 
d) A proponente, que deixar de comprovar a sua condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, através do documento relacionado no item 3, alíneas “b” e “b.1”, do 
ANEXO II no Envelope n.º 01, permanecerá no certame desde que apresente os demais 
documentos exigidos, mas não fará jus aos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 
123/2006 e na Lei Municipal n.º 2.020/2009. 
e) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se beneficiarem do regime 
diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar n.º 123/06 e pela Lei Municipal 
n.º 2.020/2009, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
e.1) A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte, que possuir restrição em qualquer 
dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
e.2) O prazo de que trata a alínea “e.1” poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
e.3) A não regularização da documentação, no prazo fixado na alínea “e.1”, implicará na 
decadência do direito à contratação, sendo facultado à COMUSA convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.  
9.10. Uma vez proferido o resultado da habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo 
legal sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos, será devolvido o ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE 
PREÇOS, fechado, aos participantes inabilitados, diretamente ou pelo correio. 
9.11. Após a devolução supramencionada, em dia e horário previamente divulgados, será 
procedida à abertura do ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, das licitantes 
habilitadas, sendo que os documentos nele encontrados serão verificados e rubricados 
pelos membros da Comissão, tal igualmente sendo facultado aos participantes. 
9.12. Será julgada desclassificada a licitante que: 
a) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Edital, e não apresentar, ou 
apresentar em desconformidade, os exemplares contidos nos ANEXOS III e VI que deverão 
estar devidamente rubricados e numerados. Cada documento deverá, também, estar datado 
e assinado em sua última folha; 
a.1) Propostas sem assinatura serão desclassificadas, não podendo a licitante assinar a 
mesma após a abertura dos envelopes. 
b) Não apresentar, no prazo fixado pela Comissão de Licitações, os eventuais 
esclarecimentos exigidos; 
c) Apresentar preços unitários superiores aos máximos admissíveis do valor orçado 
pela COMUSA (ANEXO V); 
d) Apresentar preços superiores aos praticados no mercado, ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e com a execução do objeto do contrato, em consonância 
com o art. 48, e seus §§, da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e) Para os efeitos do disposto na alínea “d” antecedente, consideram-se manifestamente 
inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 

I) média aritmética dos valores totais das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela COMUSA (ANEXO V), ou; 
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II) valor orçado pela COMUSA (ANEXO V). 
f) Das licitantes classificadas na forma do subitem anterior cujo valor global da proposta for 
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos incisos I e II acima, 
será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas no § 1º, do art. 56, da Lei Federal n.º 8.666/93, igual à diferença entre 
o valor resultante na alínea “d” anterior e o valor da correspondente proposta. 
9.13 Das sessões realizadas para a abertura dos envelopes, bem assim daquelas realizadas 
em reuniões reservadas da Comissão de Licitações, serão lavradas atas circunstanciadas. 
 
10.0   DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA 
CONVOCAÇÃO: 
10.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/1993, 
observando-se as seguintes normas: 
a) O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser 
protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 
envelopes. 
b) As licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data 
marcada para o recebimento dos envelopes. 
c) Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, na 
Coordenação de Suprimentos da COMUSA, conforme horário determinado no subitem 
15.11. do item 15.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, devidamente impressos e assinados. 
d) Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do 
prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 
10.2. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas no art. 
109 da Lei Federal n.º 8.666/93: 
a) O prazo para interposição de recursos relativos às decisões da Comissão de Licitação, 
sobre o julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da decisão objeto do recurso. 
a.1) Caso a licitante vencedora seja ME ou EPP, e tiver apresentado certidão fiscal e/ou 
trabalhista com restrição na fase de habilitação, a abertura da fase recursal em relação ao 
resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal e/ou trabalhista de que 
tratam as alíneas “e.1” e “e.2” do subitem 9.9 do Edital. 
b) Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão estar assinados e 
deverão ser protocolados, dentro do prazo previsto na alínea “a”, na Coordenação de 
Suprimentos da COMUSA, conforme horário determinado no subitem 15.11. do item 15.0 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS”. 
c) Havendo a interposição tempestiva de recurso, as demais licitantes serão comunicadas 
para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma 
prevista na alínea “b”. 
d) Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados via 
fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea “b”. 
e) Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a 
Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Diretor-Geral, acompanhado dos autos da 
licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 
f) A decisão do Diretor-Geral, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao 
recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
g) Os prazos previstos nas alíneas “e” e “f” poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, 
por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente 
justificada nos autos da licitação. 
h) Não serão admitidos recursos via fax, telex, e-mail ou através de qualquer outro meio 
eletrônico. 
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10.3 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão, e desde que tenha transcorrido o 
prazo legal sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa das 
licitantes em recorrer, será homologado o resultado. 
10.4 Homologado o resultado da Licitação, a proponente vencedora será convocada, por 
escrito, dentro do prazo de validade da Proposta, a comparecer em data, hora e local que 
forem indicados, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a assinatura do contrato. 
 
11.0.  DO CONTRATO: 
11.1. Constam na Minuta de Contrato que compõe o ANEXO VIII, as condições e forma de 
pagamento, além das demais obrigações das partes, que faz parte integrante deste Edital. 
11.2. Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer 
licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como 
aquele cuja situação técnica ou econômico-financeira tenha se alterado após o início do 
processo licitatório, prejudicando o seu julgamento. 
11.3. A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte 
da licitante convocada, implicará em sua eliminação, além da incidência de multa de 10% 
(dez por cento) do valor total estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
11.4 Não atendendo a licitante vencedora à convocação para firmar o instrumento 
contratual, e, portanto, decaindo do direito de contratar, poderá a COMUSA, observada a 
respectiva conveniência, convocar as demais participantes, na ordem de sua classificação, 
para executar o objeto pelo mesmo preço e nas mesmas condições propostas pela 
vencedora, firmando, então, o necessário instrumento contratual; ou, revogar a licitação, em 
qualquer caso impondo à licitante vencedora desistente as penas, isoladas ou cumulativas, 
previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a vista do disposto no art. 81 do mesmo 
diploma. 
 
12.0.  DA GARANTIA E DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA: 
12.1. As condições de Garantia e do Seguro Risco Engenharia estão previstas no Anexo I. 
 
13.0.  DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO: 
13.1. À licitante vencedora, pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, poderão ser 
aplicadas as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, isolada ou 
cumulativamente, ou ainda, poderá ser rescindido o contrato nos casos especificados pelos 
arts. 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurando-lhe, em qualquer hipótese, o 
contraditório e a ampla defesa. 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a COMUSA poderá, garantida a prévia 
defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 
previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações: 

I - advertência; 
II - multa, nas formas previstas nos incisos abaixo; 
II.1) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total estimado atualizado do 

contrato quando a CONTRATADA: 
a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à FISCALIZAÇÃO da COMUSA; 
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 
c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou 

especificações, independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas; 
d) desatender as determinações da FISCALIZAÇÃO da COMUSA; 
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações 
cometidas; 

f) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, 
negligência, dolo ou má-fé, venha a causar danos a COMUSA ou a terceiros, independente 
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da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados; 
g) por descumprimento dos prazos de início de execução dos serviços estipulados no 

Edital; 
h) por descumprimento de qualquer condição ou exigência constante no Edital; 
II.2) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor total estimado atualizado contratado, 

por dia de atraso, na execução do cronograma físico e ou prazo contratado, até o limite de 
20% (vinte por cento) daquele valor; 

II.3) Multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total estimado atualizado 
do contrato por dia de atraso, se não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no 
prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

II.4) Multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado atualizado do contrato no 
caso de  recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 

III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
13.3. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou 
dos pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo da COMUSA, ou, quando for o 
caso, cobradas de forma administrativa e/ou judicial. 
13.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo ou se a CONTRATADA infringir mais de um item ao mesmo tempo. 
13.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela COMUSA, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento) do valor total estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas 
no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
14.0.  DO(A) GESTOR(A): 
14.1. A COMUSA designa o(a) servidor(a) Alexandre Grochau Menezes, Engenheiro Civil, 
matrícula n.º 184, como gestor(a) da contratação. 
 
15.0.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à 
COMUSA, ou a terceiros, por si ou por seus representantes, prepostos e/ou empregados, na 
execução do objeto contratado, eximindo-a de toda e qualquer responsabilidade ou 
reclamação que possa advir durante a vigência do contrato e no prazo de garantia. 
15.2. A licitante contratada será a única responsável para com seus empregados e/ou 
prepostos, especialmente no que concerne ao cumprimento de legislação trabalhista, 
previdenciária, tributária, civil e criminal, e quaisquer outros encargos previstos em lei, sendo 
que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas e/ou rescisão contratual 
com aplicação das sanções cabíveis, por parte da COMUSA. 
15.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para contratação, fica facultado às licitantes liberar-se do compromisso assumido. 
15.4. Os serviços prestados deverão obedecer às especificações técnicas exigidas no 
ANEXO I, estando sujeitos à aprovação pela FISCALIZAÇÃO da COMUSA. 
15.5. A COMUSA reserva-se o direito de cancelar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do objeto contratado, mediante pagamento da contraprestação pelos serviços já 
prestados, sem que caiba qualquer outro ressarcimento à licitante contratada. 
15.6. A COMUSA reserva-se o direito de, ainda, recusar todo e qualquer serviço que não 
atender as especificações ou que sejam considerados inadequados pela FISCALIZAÇÃO da 
COMUSA, sem que caiba qualquer ressarcimento ou contraprestação, sendo obrigação da 
licitante contratada proceder, imediatamente, as respectivas alterações, retificações ou 
substituições determinadas. 
15.7. A empresa CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover a 
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sinalização das frentes de obras/serviços, colocando nos locais dos trabalhos, a partir do dia 
em que estes forem iniciados, sinalizadores, inclusive noturnos, cavaletes, placas, tapumes, 
etc., tudo em conformidade com o Código Nacional de Trânsito, até o termo de finalização e 
aprovação pela FISCALIZAÇÃO da COMUSA. 
15.8. A critério da COMUSA, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos e 
supressões, de acordo com o art. 65, §1°, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
15.9. Aplicam-se, a este Edital, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, da Lei Complementar n.º 123/2006, da Lei Municipal n.º 2.020/2009 e com 
aplicação subsidiária do Decreto n.º 8.538/2015. 
15.10. Fica eleito o Foro desta Comarca de Novo Hamburgo/RS para dirimir todos e 
quaisquer litígios relativos ou decorrentes desta licitação.  
15.11. Quaisquer esclarecimentos quanto ao certame poderão ser obtidos na sede da 
COMUSA (endereço no preâmbulo deste Edital), na Coordenação de Suprimentos, de 
segunda à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h15min às 17h15min. 
Excepcionalmente, enquanto durar o estado de calamidade no Município de Novo 
Hamburgo declarado no Decreto Municipal n. 9.169/2020, o horário de expediente será 
das 12h às 18h. 
 

Novo Hamburgo/RS, 21 de outubro de 2020. 
 
 
 
           Eduardo Antônio Bonato da Rosa                          Eng.º Ari Borges dos Santos 
                            Diretor-Geral                                                            Diretor Técnico 
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1. OBJETO 
 

O Objeto desta Licitação é a contratação de empresa para EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES NOVAS, 
SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA EM PEAD E PVC NO 
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO- RS.  

 
O objeto será executado com o emprego de mão de obra, materiais, peças e equipamentos 

necessários à completa execução, incluindo o fornecimento dos materiais para reaterro e 
repavimentação das valas onde ocorrerem os trabalhos.  

O fornecimento das tubulações e peças especiais, definidas no Anexo I do Edital, ficará a cargo 
da COMUSA, exceto as peças para entroncamento/corte com a rede existente que será por conta da 
CONTRATADA. 

Os materiais utilizados nas redes de água referentes a esta Licitação serão: PEAD com solda 
termofusão, PEAD com solda eletrofusão, PVC soldável, PVC-PBA e PVC-DEFoFo.  

A execução do objeto se dará através de várias frentes de obras/serviços. A CONTRATADA 
deverá ter capacidade para atender, no mínimo, simultaneamente 2 (duas) frentes de obras/serviços. 

Cada frente de obras/serviços representa uma obras/serviços de rede de água a ser realizada na 
área do município de Novo Hamburgo - RS, operado pela COMUSA. 

Cada frente de obras/serviços será rigorosamente acompanhada e fiscalizada pela COMUSA 
através de Engenheiro Fiscal da COMUSA (aqui também denominado como FISCALIZAÇÃO), indicado 
na ordem de serviço específica, geradora da frente de obras/serviços. 
 

2. INTRODUÇÃO 
 
As obras/serviços serão rigorosamente acompanhados e fiscalizados pela COMUSA através da 

Fiscalização indicada na ordem de início. 
As especificações aqui apresentadas são suficientes para execução dos trabalhos, deste Edital. 
Os serviços serão executados, naquilo que não contrariem o descrito nestas especificações, de 

acordo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas da Associação 
Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas (ABPE).  

A execução das obras/serviços deverá obedecer rigorosamente às plantas, desenhos e detalhes 
do Projeto Executivo, que serão fornecidos pela COMUSA, as recomendações específicas dos 
fabricantes dos materiais a serem empregados e os demais elementos que a Fiscalização venha a 
fornecer. 

Quando surgirem serviços não contratados, a CONTRATADA não poderá executá-los. 
A CONTRATADA proporcionará supervisão adequada através de equipe habilitada e com 

experiência para executar os serviços contratados, bem como fornecerá os equipamentos necessários 
e em quantidades suficientes para atender às exigências dos serviços, dentro do prazo previsto pelo 
Contrato. 

A COMUSA se reserva o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular que 
porventura venha a ser omitido nestas especificações e que não esteja definido em outros documentos 
contratuais, bem como no próprio Contrato ou Projeto. 

A omissão de qualquer procedimento destas especificações ou do Projeto executivo, não exime a 
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas concebidas para os trabalhos, 
respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados. 

 
 
3. PRAZOS 
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 O prazo de vigência do Contrato é fixado em 12 (DOZE) meses, contados de sua data de 
assinatura, passíveis de prorrogação, por iguais e sucessivos períodos, caso haja interesse da 
Comusa, nos termos e condições do art. 57, inc. II da Lei Federal n. 8.666/93. 

Para cada frente de obra/serviço será fixado um prazo parcial específico definido pela 
Fiscalização da COMUSA, baseado no critério técnico de execução.  Esse prazo poderá ser acordado 
previamente entre as partes, mas após fixado por escrito, deverá ser cumprido rigorosamente. 

O não cumprimento dos prazos, parcial de cada frente e total do contrato, será enquadrado nos 
termos do item 13 DAS PENALIDADES definidas no Edital. 
 Os prazos de recebimento provisório e definitivo não estão incluídos no prazo total de 
execução do objeto. 

Em cada frente de obra/serviço a CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos no máximo em 3 
(três) dias, após a emissão da ordem de serviço específica da frente de obra/serviço. Também dentro 
desse prazo a empresa contratada deverá retirar, no depósito (almoxarifado) da COMUSA, o material 
necessário para execução da tubulação e dar início e andamento aos trabalhos dos serviços 
propriamente ditos. 
 

4. REAJUSTAMENTO DE VALOR CONTRATUAL: 
 

Ultrapassado o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, 
poderá ser concedido reajuste ao preço contratado. 

O requerimento do reajustamento deverá ser entregue na Secretaria da COMUSA, dirigido por 
escrito ao Senhor Diretor-Geral, em até 60 (sessenta) dias depois de transcorridos 12 (doze) meses do 
contrato, para o primeiro ano de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação da 
proposta. 

O requerimento deverá ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a segunda via, 
com o “recebido” da Secretaria da COMUSA. 

Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento no prazo indicado no 
item anterior, caracterizará renúncia, por parte da CONTRATADA, ao direito de reajuste, relativamente 
ao respectivo período aquisitivo. 

Na hipótese de concessão de reajustamento, este será calculado com base na variação do INCC 
– Índice Nacional de Custo da Construção, ou em caso de extinção deste, aquele que vier a substituí-
lo, abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente da 
ocorrência da anualidade, conforme disposto acima, quando da implementação desta anualidade. Fica 
estabelecido que no primeiro ano de renovação o índice de reajuste retroagirá até a data limite de 
entrega da proposta, ficando o restante das renovações, caso ocorra, retroagindo a data de anualidade 
do contrato. 

Sobre o pagamento do reajustamento serão efetuados os recolhimentos e retenções dos 
impostos devidos previstos nas legislações vigentes, conforme Item NOTA FISCAL DA MEDIÇÃO. 
 

5. MEDIÇÃO: 
 

Mensalmente, a Fiscalização da COMUSA realizará a conferência e medição dos quantitativos de 
serviços efetivamente executados no período, autorizados por ordem de serviço específica de cada 
frente de obra/serviço.  

O fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre o Responsável Técnico da Obra e a 
Fiscalização da COMUSA até o dia 20 de cada mês. Os quantitativos não medidos e conferidos até 
essa data só serão considerados na próxima medição (mês seguinte). 
 A COMUSA fornecerá um modelo de Planilha de Medição (em arquivo EXCEL) que deverá ser 
preenchida pela CONTRATADA para fins de conferência da Fiscalização. Esse preenchimento deverá 
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ocorrer em tempo hábil que permita o despacho da Fiscalização até a data estabelecida acima para 
fechamento da medição, sob pena de acumular a medição para o mês seguinte. 

Não haverá mais de uma medição no mês. 
 

6. NOTA FISCAL DA MEDIÇÃO: 
 

 Somente após a conferência e aprovação da medição pela FISCALIZAÇÃO, a empresa 
CONTRATADA poderá emitir a Nota Fiscal respectiva.  

A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, na Coordenação de Projetos e 
Obras – Av. Coronel Travassos, 287, Novo Hamburgo- RS –até o dia 25 de cada mês, e deverá conter 
o seguinte: 

• Requerimento com timbre da empresa solicitando o pagamento; 
• Nota fiscal original, emitida contra a COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo 

Hamburgo; 
• Planilha de medição assinada pela FISCALIZAÇÃO e pelo responsável técnico pela 

empresa; 
• Cópia da Guia de Informações à Previdência (GFIP) dos empregados contratados para 

execução das obras/serviços objeto do Contrato, acompanhada dos comprovantes de 
transmissão e recolhimento dos encargos sociais. 

Nas Notas Fiscais ou Fatura, emitidas em formulário da CONTRATADA, deverão constar, 
obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o período de execução dos 
serviços medidos, a discriminação dos valores referentes aos equipamentos e materiais empregados, a 
base de cálculo da Retenção Previdenciária e o número do Cadastro Específico do INSS (CEI), relativo 
à Obra. 
 A CONTRATADA deverá discriminar todos os tributos/contribuições a serem retidos, em nota 
fiscal,   com base na Instrução Normativa e base na legislação em vigor, e sofrerá retenção destes, no 
momento do pagamento da fatura, observando-se para tanto, as seguintes orientações específicas: 

a) Para o Erário Municipal, os valores relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
nos termos da Lei Municipal nº 1.031, de 24 de dezembro de 2003, e alterações posteriores ou Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, se a empresa for optante do Simples Nacional; 

a.1) Quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura com a retenção supracitada, a CONTRATADA 
deverá destacar o valor com o título “RETENÇÃO ISSQN”; 

b) Para a Previdência Social, nos termos do art.  31 da  Lei Federal n° 8.212/1991, ressalvados o 
disposto no parágrafo único do art. 140 e no art. 172 da Instrução Normativa MPS/SRP nº 03, de 14 de 
julho de 2005 com as alterações da Instrução Normativa MPS/SRP nº 20 de 11/01/07 e o disposto 
na  Instrução Normativa  SRF n.  971/2009 e  alterações, incidirá retenção dos 11% sobre o valor total 
da Nota Fiscal ou de  3,5% caso a CONTRATADA opte pela  desoneração da folha de pagamento para 
a obra da construção civil referente ao presente instrumento, nos termos da Lei Federal n.° 
12.546/2011 e suas alterações posteriores. 

b.1) Em qualquer caso, será permitido à CONTRATADA deduzir, para efeitos de base de cálculo 
destinada à Previdência Social, os valores referente aos materiais e equipamentos, quando for o caso, 
e desde que comprovados, bem como os valores referentes ao vale-transporte e alimentação, desde 
que todos discriminados separadamente na nota fiscal; 

b.2) Caso a CONTRATADA, apresente nota fiscal sem discriminação em separado de cada um 
dos itens acima mencionados, a base  de cálculo da retenção previdenciária será o valor total da Nota 
Fiscal apresentada. 

b.3) Quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor 
desta retenção com o título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”. 
 



Concorrência n.º 005/2020 – Execução de ligações novas, substituição de quadros e execução de redes        18 

7. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL: 
 

 A COMUSA fará o pagamento até o dia 15 do mês seguinte à emissão da Nota Fiscal, 
mediante apresentação em tempo hábil da: 

• Cópia da Guia de Informações à Previdência (GFIP) dos empregados contratados para 
execução das obras objeto do Contrato; 

• Comprovação de recolhimento do FGTS; 
A COMUSA manterá vínculo apenas com a CONTRATADA, não permitindo, sob qualquer 

hipótese, a cedência de crédito relativo ao Objeto contratado, parcial ou totalmente, a outra pessoa 
jurídica ou física. 

O primeiro pagamento estará condicionado à apresentação de cópia do documento de matrícula 
da Obra no Cadastro Específico do INSS. 

O pagamento da última Nota Fiscal somente será efetuado após o recebimento e aprovação dos 
cadastros, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório de todas as frentes de obra e do 
Contrato como um todo. Também deverá ser comprovada pela CONTRATADA a baixa de matrícula no 
Cadastro Específico no INSS (CEI). 
 
 

8. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 

A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste 
contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a COMUSA ou para terceiros, 
garantindo à COMUSA direito regressivo por tudo o que acaso tenha que despender em sendo isolada 
ou solidariamente responsabilizada, inclusive custos e custas processuais. 

Todos os encargos de ordem social, trabalhista, previdenciária, tributária, parafiscal, 
emolumentos, e outras contribuições, assim como todas as despesas com mão de obra, seguros, 
transporte e descarga, fretes, testes de qualidade, deslocamentos, estadias, alimentação, e demais 
custos necessários para a execução do objeto contratado, ou dele decorrentes ou a eles relativos, 
serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela 
COMUSA, para execução do objeto do contrato, não se admitindo em nenhuma hipótese, a alegação 
de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos. 

A fiscalização exercida pela COMUSA não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
em obedecer às especificações e demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto 
contratual. 

A partir do início da execução de cada frente de obra/serviço a CONTRATADA será responsável 
pela sinalização do local e por quaisquer danos ocorridos à COMUSA, seus empregados e terceiros em 
geral. 

 
9. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: 

 

É obrigação da CONTRATADA o cumprimento das exigências da Lei nº 6514/77, regulamentada 
pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os custos com a 
Segurança e Medicina do Trabalho deverão estar incluídos no preço proposto. 
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É obrigação da CONTRATADA, além do cumprimento da legislação específica, fornecer, 
incentivar e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os empregados 
da Empresa quando em serviço. 
 

10. IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL: 
 

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão obrigatoriamente portar crachá identificador, 
com o nome e função, durante a execução dos trabalhos do Objeto contratado.  
 

11. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ENCARREGADO: 
 

A CONTRATADA manterá, em cada frente de obra/serviço, obrigatoriamente um encarregado 
representante da CONTRATADA, durante todas as horas do desenvolvimento dos serviços. 

O Engenheiro Responsável Técnico e o Corresponsável, quando for o caso (comprovado por 
Atestado de Responsabilidade Técnica - ART), prestará à Fiscalização da COMUSA, juntamente com o 
encarregado, todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento da respectiva frente de 
obra/serviço, a sua programação, as peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como 
necessário ou útil ao trabalho contratado. 

 
12. LICENÇAS: 

 

As autorizações especiais para intervenções em vias e/ou passeios públicos e/ou no meio 
ambiente, uso de explosivos, etc., deverão ser providenciadas, pela CONTRATADA, junto à Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana (SESMUR), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM), 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos (SEMOPSU), Exército Brasileiro, ou 
qualquer órgão gestor ou fiscalizador da atividade especial. 

A CONTRATADA deverá manter em seu canteiro as correspondentes licenças de extração, 
emitidas pelos órgãos públicos competentes, em pleno vigor, relativas às jazidas de basalto e de areia, 
vinculadas às empresas responsáveis pelo fornecimento dos materiais, bem como Licenças de 
Operação emitidas pelos órgãos competentes das jazidas de areia e basalto e da usina de asfalto 
disponibilizadas para execução do objeto. 

Deverá também apresentar as licenças para os aterros de bota-fora do Programa de Resíduos 
da Construção- PGRCC e as guias de Transporte de Resíduos da destinação destes materiais. 
 

13. CANTEIRO DE OBRAS: 
 

A CONTRATADA manterá durante a vigência do contrato 1 canteiro de obras central na cidade 
para gerenciar e estocar materiais, equipamentos e para a localização do pessoal das frentes de 
obras/serviços. Esse canteiro de obras poderá coincidir com as instalações da própria empresa ou 
estar em área mantida pela CONTRATADA. 

Quando a frente de obra for determinada em Ordem de Serviço igual ou maior de 5.000,00 
metros de rede a CONTRATADA deverá providenciar a instalação de um canteiro de obras individual 
no local, sendo este pago conforme planilha orçamentária em anexo. 

Em ambos os casos a Fiscalização da COMUSA deverá ser consultada e aprovar as instalações. 
O canteiro de obra deverá ser mantido e administrado de acordo com a regulamentação e 

legislação em vigor, cumprindo-se sempre as determinações das autoridades sanitárias e trabalhistas. 
Deverão ser mantidas até o final da obra uma adequada manutenção, conservação, limpeza e eventual 
renovação da pintura de todas as instalações, como tapumes, barracos, escritórios, etc. 

A CONTRATADA deverá executar os serviços de desmatamento, limpeza, terraplanagem, ou 
outro qualquer necessário para a execução do escritório e galpões dentro da área reservada para 
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canteiro central de obras. O mesmo deverá ser projetado e executado levando-se em consideração as 
proporções e características do contrato. Devem ser previstos locais próprios para depósito de areia, 
saibro, pavimentação, tubulações, etc., ferramentas, e os equipamentos, retroescavadeiras, caminhões 
caçamba, compactadores, etc., visando a guarda e manutenção durante a execução da obra, bem 
como instalações sanitárias compatíveis com o número de operários. 

A ligação de energia elétrica é de responsabilidade única da CONTRATADA, cabendo à 
COMUSA o fornecimento de uma ligação de água, quando houver possibilidade técnica, sendo que o 
consumo será medido e cobrado da CONTRATADA. 

Os custos decorrentes do canteiro de obras central deverão estar incluídos nos demais 
preços unitários contratados. 

 
14. COMUNICAÇÃO DIÁRIA DAS OCORRÊNCIAS NAS OBRAS/SERVIÇOS: 

 

A comunicação diária das ocorrências nas obras/serviços será feita entre a Fiscalização e o 
responsável técnico pela obra/serviço, por escrito, através de “e-mail” (correio eletrônico via Internet). 
Os “e-mails”, quando do fechamento da medição mensal, serão todos impressos, em duas vias, e 
assinados pela Fiscalização e o Responsável Técnico da CONTRATADA, ficando uma via do 
documento com a COMUSA e a outra com a CONTRATADA. 

 
15. SEQUÊNCIA DOS SERVIÇOS 

 

A CONTRATADA, de posse da ordem de serviço para iniciar a frente de obra/serviço, e já 
devidamente instalada, deverá executar o serviço sequencialmente da seguinte forma: 

1. Instalação das placas da obra; 
2. Marcação e locação das valas; 
3. Definição das frentes de serviço e eixos de assentamento, em comum acordo 

com a Fiscalização; 
4. Sinalização; segurança e Medicina do Trabalho; 
5. Carga, transporte e descarga de materiais; 
6. Remoção do pavimento das pistas, dos logradouros e passeios, onde se 

fizerem necessários, com separação dos materiais recuperáveis, que poderão 
ser usados na reconstrução; quando a remoção dos materiais não 
recuperáveis não ocorrer de imediato (no mesmo dia da retirada ou 
escavação), a CONTRATADA providenciará, às suas expensas, 
acondicionamento em container; 

7. Escavação para lançamento da rede, com separação dos materiais a serem 
reempregáveis, e imediata remoção dos não utilizáveis; 

8. Escoramento da vala e proteção de benfeitorias; 
9. Obras, serviços e providências para proteção, sustentação, reconstrução ou 

desvio, quando indispensáveis, de canalização de água potável, águas 
pluviais, cabos elétricos, cabos telefônicos, postes, edificações e de outras 
eventuais instalações, que possam sofrer danos em consequência da 
execução das obras/serviços; 

10. Rebaixamento do lençol freático e esgotamento das valas; 
11. Regularização do fundo das valas; 
12. Assentamento das tubulações; 
13. Lançamento dos ramais prediais; 
14. Reaterro e compactação das valas; 
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15. Reconstrução do pavimento, em pistas e passeios, recolocação de tudo que 
tiver sido removido para execução das obras/serviços, tais como meio-fio, 
tampões, redes pluviais, bocas de lobo, etc.; 

16. Entroncamentos; 
17. Caixas para válvulas; 
18. Lavagem das redes; 
19. Reabertura do trânsito, remoção das sobras e entulhos, limpeza e 

reconstrução perfeita do ambiente preexistente no ambiente das 
obras/serviços; 

20. Testes de recebimento, estanqueidade; 
21. Medição dos serviços executados; 

 
16. REUNIÃO DE INÍCIO DE CONTRATO 

 
 Na entrega do Plano de Trabalho, será agendada a reunião de início de contrato, a ser 
realizada até no máximo o 15º (décimo quinto) dia após da assinatura do Contrato, quando será 
procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação e validação. 
 A reunião deverá ser realizada com a presença do Eng. Responsável Técnico designado 
pela Contratada. 
 O documento gerado, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em 2 (duas) vias 
em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do contrato. 

 
Nesta mesma reunião serão apresentados os elementos relacionados abaixo: 

• CEI - INSS; 
• ART de execução da obra; 
• Equipe Técnica e Administrativa da obra; 
• Garantia de execução do Contrato; 
• Seguro Risco Engenharia; 
• Plano de Resíduos da Construção – PGRCC, necessariamente indicado os pontos de descarte 

dos resíduos em locais devidamente licenciados; 
• Cronograma de aquisição dos materiais/equipamentos hidráulicos / elétricos / eletrônicos / 

mecânico; 
• Cópia do registro dos funcionários que estão trabalhando na obra; 
• Cópia do certificado de capacitação para os trabalhos com eletricidade NR-10 dos funcionários 

que estarão trabalhando na obra; 
• Responsável pelo preenchimento do BDO (Boletim Diário de Ocorrências); 
• PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho); 

 Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início do Contrato constarão de uma 
relação de “Assuntos Pendentes” e terão prazo de até 30 dias contados da data da reunião de início, 
para sua resolução. 

 A reunião de início de Contrato deverá ser registrada em ATA.    
 
 
17. PLACA DE OBRAS 

 

A CONTRATADA providenciará a execução de painéis de placas que serão instalados nas 
frentes de obras determinadas pela Fiscalização, em função do porte dos trabalhos. O painel poderá 
ser de estrutura metálica ou de madeira. As dimensões do painel serão suficientes para suportar a 
placa da COMUSA e da empresa CONTRATADA. As correções gráficas e ortográficas das legendas, 
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implantação, conservação, retirada das placas e demais cuidados necessários à sua preservação 
serão de responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com a orientação da Fiscalização. 

 
18. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

A locação da obra e nivelamento fica a cargo da CONTRATADA, sendo usado como referência o 
projeto existente, reservando-se a COMUSA o direito de efetuar a conferência dos mesmos. Todas as 
interferências encontradas e que não constem na planta do projeto deverão ser levantadas e 
registradas. Para instalação das tubulações a partir de seu eixo correspondente, serão marcadas as 
bordas das valas que serão abertas. As cotas de fundo (das valas) deverão ser verificadas de 20 em 
20m, antes de assentar a tubulação para que sejam obedecidas as cotas do projeto. As cotas da 
geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas imediatamente após o assentamento, e também 
antes do reaterro das valas, para correção do nivelamento.  

 
19. SINALIZAÇÃO 

 

A CONTRATADA, antes de iniciar qualquer trecho da obra/serviço, deverá providenciar a 
sinalização adequada, inclusive sinalização noturna luminosa, atendendo às determinações do Código 
de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei n° 9503 de 23 de setembro de 1997.  

Todo o trecho em obras/serviço deverá ser delimitado e isolado em toda a sua extensão, com 
sinalização e proteção, através de placas indicativas, cavaletes, cones, fitas zebradas, sinais 
luminosos, tapumes, guarda-corpos, etc., colocados em lugares visíveis. Deverão ser adotadas 
providências necessárias para evitar acidentes ou danos às pessoas e aos veículos, ficando a 
Fiscalização com poderes para julgá-las. 

Todo o trajeto onde o serviço se desenvolverá é zona de tráfego de veículos, devendo a 
CONTRATADA zelar de modo especial pela obediência à sinalização e à normalidade do trânsito. 

Nas vias de tráfego intenso (avenidas, logradouro comercial e com transporte coletivo), deverão 
ser utilizados cavaletes de madeira, com indicação visível de que se trata de obra da COMUSA.  

Os cavaletes deverão ser dispostos no início, ao longo (a cada 10m) e no final da vala onde os 
serviços estarão sendo executados. 

Nos cavaletes não poderão constar outros dizeres, nem mesmo o nome ou logotipo da 
CONTRATADA. 

Os cavaletes deverão sempre estar bem limpos e perfeitamente visíveis. 
A CONTRATADA deverá usar também placas sinalizadoras em cavaletes com os seguintes 

dizeres: “obra a 100 metros”, “obra a 50 metros”, “obra a 10 metros”. Durante a noite, a sinalização 
deverá ser completada com instalação de cavaletes com dispositivos luminosos. 

Nas vias de tráfego médio (logradouros residenciais com tráfego local), os cavaletes deverão ser 
dispostos no início, ao longo (a cada 30m) e no final da vala, intercalados com outros dispositivos de 
sinalização tais como: cavaletes, cones, fita zebrada, etc.. 

Nas vias de pouco tráfego (acesso local, vilas, becos, vias muito estreitas), os cavaletes deverão 
ser dispostos no início e no final da vala, e ao longo da mesma deverão ser utilizados dispositivos 
adequados de sinalização tais como: cavaletes, cones, fitas zebradas, etc. 

A movimentação de veículos e pedestres, tanto nas entradas de estabelecimentos comerciais, 
residências, e garagens, como em cruzamentos de rua, não poderão ser interrompidos pela execução 
da obra/serviço. A CONTRATADA deverá utilizar os dispositivos de proteção adequados, para cada 
caso, tais como: passadiços com chapas metálicas e pranchões de madeira, pranchas, guarda-corpos, 
etc.. 

Sempre que para execução da obra/serviço, for necessária a interrupção do tráfego, e como tal 
assunto diz respeito à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, a CONTRATADA 
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deverá acatar as decisões daquele órgão, no que lhe compete, sem qualquer tipo de ressarcimento 
posterior. Nesses casos, recomenda-se prever trabalho ininterrupto, inclusive sábados, domingos e 
feriados. 

A inobservância da sinalização recomendada poderá, a critério da Fiscalização, acarretar a 
paralisação total ou parcial das obras, até que a sinalização seja estabelecida regularmente. 

Na sinalização da execução das redes, estão incluídos os serviços pertinentes aos ramais 
domiciliares. 

Os custos decorrentes da sinalização deverão estar incluídos nos demais preços unitários 
contratados. 

 
20. SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL: 

 

Os serviços de escavação manual serão realizados em terra, nos passeios ou no leito da rua. 

A – ESPECIFICAÇÃO 
Os serviços de escavação de valas para o assentamento de rede, somente poderão ser iniciados 

após a aprovação da Fiscalização. As dimensões da vala deverão estar de acordo com a vala padrão 
fornecida pela COMUSA. A qualificação do solo em terra ou solo mole deverá ser discutida 
previamente com a Fiscalização sempre que houver dúvida quanto a sua classificação. 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários para a escavação, bem 
como transporte do excedente do material escavado, até local para carga e transporte mecânico. Fica a 
critério da Fiscalização a execução da escavação por método manual ou mecânico. 

B – PAGAMENTO 
A medição e o pagamento serão por metro de rede assentada, estando incluídas na composição 

do preço unitário, todas as operações de escavação, os equipamentos e toda a mão de obra 
necessária à execução dos serviços e diluição dos custos fixos. 

 
21. SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA – COM MINI ESCAVADEIRA 

 

Os serviços de escavação serão realizados em terra, nos passeios ou no leito da rua com mini 
escavadeira (Bob Cat ou semelhante). 

A – ESPECIFICAÇÃO 
Os serviços de escavação de valas para o assentamento de rede, somente poderão ser iniciados 

após a aprovação da Fiscalização. As dimensões da vala deverão estar de acordo com a vala padrão 
fornecida pela COMUSA.  

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários para a escavação, bem 
como transporte do excedente do material escavado, até local para carga e transporte mecânico. Fica a 
critério da Fiscalização a execução da escavação por método manual ou mecânico. 

B – PAGAMENTO 
A medição e o pagamento serão por metro de rede assentada, estando incluídas na composição 

do preço unitário, todas as operações de escavação, os equipamentos e toda a mão de obra 
necessária à execução dos serviços e diluição dos custos fixos. 

 
22. SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA – COM RETROESCAVADEIRA 

 

Os serviços de escavação serão realizados em terra, nos passeios ou no leito da rua com 
retroescavadeira. 
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A – ESPECIFICAÇÃO 

Os serviços de escavação de valas para o assentamento de rede, somente poderão ser iniciados 
após a aprovação da Fiscalização. As dimensões da vala deverão estar de acordo com a vala padrão 
fornecida pela COMUSA.  

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários para a escavação, bem 
como transporte do excedente do material escavado, até local para carga e transporte mecânico. Fica a 
critério da Fiscalização a execução da escavação por método manual ou mecânico. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de rede assentada, estando incluídas na composição 
do preço unitário, todas as operações de escavação, os equipamentos e toda a mão de obra 
necessária à execução dos serviços e diluição dos custos fixos. 

 
23. REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO: 

 

A – ESPECIFICAÇÃO 
A escolha do equipamento para carregamento e descarga dos materiais escavados ou para 

aterro, ficará a critério da CONTRATADA e deverá ser aprovado pela Fiscalização, podendo esta, a 
qualquer momento, pedir a retirada ou substituição de qualquer equipamento que não atenda as 
necessidades da obra. A CONTRATADA deverá propor o plano de transporte, com definição dos 
equipamentos, utensílios, caminhos, distâncias, depósitos ou bota-fora, empilhamento, e a mão de obra 
(se necessária), bem como sob aspecto de forma e altura que garantam sua estabilidade e manuseio. 
Os locais escolhidos pela CONTRATADA para a disposição do bota-fora serão de inteira 
responsabilidade da mesma, devendo a mesma informar a localização dos mesmos, bem como mantê-
los organizado e sinalizado. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão pelo volume (m³) geométrico medido na vala, a titulo de 
empolamento estando incluído na composição do preço unitário, todas as operações, os equipamentos 
e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços e diluição dos custos fixos. 
 

24. REATERRO COMPACTADO: 
 

Os serviços de reaterro compactado serão realizados nos passeios ou no leito da rua. 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Os serviços de reaterro só poderão ser iniciados após autorização e o “de acordo” da 
Fiscalização, no qual será definido o material que deverá ser utilizado para o reaterro (escavado, areia 
ou saibro). Após o assentamento da tubulação, o fundo da vala será preenchido com areia e distribuída 
manualmente em camadas não superiores a 10,0cm (dez centímetros), até 20,0cm (vinte centímetros) 
acima da geratriz superior dos tubos, evitando-se danos às juntas e aos tubos. Para execução destes 
serviços serão utilizados soquetes de madeira, de ferro fundido ou de concreto. O restante do reaterro, 
quando utilizado material local (isento de corpos estranhos), deverá ser executado de maneira que 
resulte em densidade aproximadamente igual a do solo que se apresenta nas paredes da vala. A 
compactação mecânica será com emprego de "sapos mecânicos" ou rolos compressores com material 
da própria escavação e/ou de empréstimo, a juízo da Fiscalização, em camadas não superiores a 
20,0cm (vinte centímetros). Caso o reaterro não atender as exigências acima descritas os serviços 
deverão ser refeitos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, devendo todos os outros serviços 
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necessários e decorrentes, da mesma forma, serem refeitos, tantas vezes quantas forem necessárias, 
de acordo com a Fiscalização. Em hipótese alguma será permitido o reaterro da vala com material 
local, onde tiver a presença de restos e/ou sobras do pavimento existente. 

Em ruas com paralelepípedos ou pedra irregular, nos 20,0cm (vinte centímetros) finais do 
reenchimento das valas, será colocado saibro e/ou areia grossa para servir de base obrigatória para 
reposição da pavimentação. Para casos de ocorrência de outros tipos de pavimentação será obedecida 
a base existente.  

Após o término do serviço as áreas deverão ser limpas e se necessárias lavadas quando assim 
a Fiscalização o exigir, sem ônus para a CONTRATANTE.  

É estritamente proibida a compactação da última camada do reaterro com rodado das 
retroescavadeiras, caminhão, etc. 

Toda e qualquer depressão verificada posteriormente no local das valas, serão corrigidas às 
expensas da CONTRATADA.  

Os materiais em sobra serão removidos imediatamente após a conclusão dos serviços no trecho. 
Não será permitido deixar lombadas, acima do nível da rua, para futuros adensamentos. 

 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de rede assentada, estando incluído na composição 
do preço unitário, todas as operações de reaterro, os equipamentos e toda a mão de obra necessária à 
execução dos serviços e diluição dos custos fixos. 

OBS. qualquer interferência ocasionada por imprudência da CONTRATADA não será 
considerada em medição. Se verificada pela Fiscalização a não compactação mecânica da vala será 
descontado 50,0% (cinquenta por cento) do valor do serviço e/ou a completa remoção do material 
utilizado pela CONTRATADA, e a nova execução do serviço sem ônus para a CONTRATANTE. 

 
25. ESCORAMENTO (CONTENÇÃO DE VALA): 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Os serviços de escoramento só poderão ser iniciados após autorização e o “de acordo” da 
Fiscalização, no qual será definido o método que deverá ser utilizado para a contenção. O escoramento 
de vala compreende a contenção do talude da escavação descontinuamente ou continuamente com 
madeira ou continuamente com equipamento metálico de modo que não haja o escorregamento das 
bordas da vala.  
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro quadrado de talude de vala contido, estando incluídas 
na composição do preço unitário, todas as operações de contenção, os equipamentos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços e diluição dos custos fixos. 
 

26. MATERIAIS – TUBOS E CONEXÕES (PEAD e PVC): 
 

Os materiais das tubulações e conexões a serem utilizados serão de PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), resina PE-80 ou PE-100, fabricados estritamente em obediência às normas da Associação 
Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas (ABPE) e ISO4427. O composto de polietileno deve ser 
fornecido pronto pela petroquímica e apresentar curva de regressão que atenda a norma ISO 4427. 
Poderá também, a critério da Fiscalização, serem utilizados tubos e conexões de PVC rígido PBA 
classe 15 conforme NBR 5647. 
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Também a critério e descrição do projeto, poderá haver junto a tubulação, válvulas para 
interrupção da vazão (registros gaveta ou borboleta), válvula reguladora de pressão (VRP), hidrantes 
de coluna e calçada, válvula de eliminação de ar (ventosas), válvula de retenção e etc. 

A CONTRATADA disponibilizará todos os equipamentos e ferramentas, bem como fornecerá 
todos os materiais necessários à execução das redes, inclusive os tubos e conexões necessários 
para a realização dos entroncamentos/cortes de rede. Os tubos, conexões e válvulas necessárias 
para o assentamento das redes substituídas serão fornecidos pela COMUSA, porém a CONTRATADA 
deverá providenciar o transporte dessas peças para seu canteiro de obras, com a autorização da 
Fiscalização. A carga, transporte e descarga da totalidade de todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários à perfeita execução da obra/serviço, estarão incluídos no preço contratado. 

A montagem da rede em PEAD ou PVC com outros materiais (Ferro, PVC e Aço), para fins de 
entroncamento, será executada por conexões com junta mecânica tipo flange que serão fornecidas 
pela CONTRATADA. 

Não serão admitidas conexões fabricadas na obra e/ou no canteiro de obras e nem montadas 
com soldas executadas pelo processo de aporte (“tipo espaguete”). 

Todas as soldas efetuadas na obra/serviço deverão ser acompanhadas pela Fiscalização. Além 
disso, deverão ser acompanhadas de relatório específico, cujo modelo será entregue pela COMUSA no 
início das obras/serviços, e deverá ser encaminhado diariamente à COMUSA. 

Uma tela de proteção fornecida pela COMUSA deverá ser assentada 30 centímetros acima da 
geratriz superior externa da tubulação projetada quando solicitada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
27. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – ASSENTAMENTO DE REDES 

 

O critério de medição para fins de pagamento do assentamento dos tubos será por metro 
linear, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas, que coincidirá com o 
comprimento assentado. Estes dados serão confrontados com os relatórios de solda de campo 
entregues à Fiscalização, conforme definido no item TUBOS E CONEXÕES DE PEAD. 

As instalações das conexões (curvas, tês, reduções, caps, etc.) e válvulas, necessárias a 
completa execução da obra/serviço, não serão medidas e nem pagas separadamente, devendo estar o 
seu custo acrescido no preço unitário do comprimento linear do tubo. 

As instalações de ramais prediais serão pagos por unidade executada, e devem ser sempre 
substituídos integralmente (desde a rede distribuidora até o cavalete – Obs: a critério da 
fiscalização a CONTRATADA fará a substituição do kit cavalete com o fornecimento deste pela 
COMUSA). Quando não for possível ou tecnicamente recomendável a substituição de todo o tubo do 
ramal, o mesmo será pago como “Passagem de Ramal”, conforme item específico na planilha de 
serviços, e deverá atender ao disposto no item SERVIÇOS DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO. 

O pagamento da rede de distribuição de qualquer trecho (lançamento, montagem e movimento 
de terra) só será feito quando também forem executados os ramais prediais do trecho correspondente. 

As instalações das caixas de válvulas, hidrantes, macromedidores, sistemas redutores de 
pressão e/ou ventosas serão medidas e pagas por metro quadrado, compreendendo a sua construção 
e o fornecimento das tampas de ferro (T9 e Tampões), compondo itens específicos na planilha de 
preços. 

A instalação dos hidrantes será medida e paga por unidade instalada e os serviços 
compreendem a remoção e reposição de pavimento, escavação e reaterro e instalação mecânica, 
porém o kit de hidrante de coluna será fornecido pela COMUSA. Quando a rede a ser instalada já 
estiver em carga deverá ser acrescido aos serviços o custo de seu entroncamento, conforme item da 
planilha de custos. 

As instalações de ventosas, macromedidores e sistemas redutores de pressão serão medidas e 
pagas por unidade instalada e os serviços compreendem a remoção e reposição de pavimento, 
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escavação e reaterro e instalação mecânica. Nesse custo deverão ser acrescidos os quantitativos das 
caixas e tampas usados, conforme planilha de custos. Quando a rede a ser instalada já estiver em 
carga deverá ser acrescido aos serviços o custo de seu entroncamento, conforme item da planilha de 
custos. 
 

28. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA PEAD - TERMO E ELETROFUSÃO 
 

A CONTRATADA deverá disponibilizar tantos equipamentos e ferramentas quantos forem 
necessários para atender ao número de frentes de obra/serviços que se estabelecerem (seja por 
exigência deste edital, seja para cumprir com o prazo nele estabelecido). 

Em cada frente de obra, a CONTRATADA deverá disponibilizar um conjunto completo de 
Equipamentos e Ferramentas (conforme descrição deste item e demais especificações do item 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS AUXILIARES) que atendam às prescrições da norma 
ABPE/E006 e permaneçam no local durante a execução e inspeção das soldas. Todos os 
Equipamentos e Ferramentas deverão ser fabricados por empresas qualificadas e especializadas. 

Para execução de soldas de topo por termofusão, além dos equipamentos e ferramentas 
auxiliares descritos no item EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS AUXILIARES, a CONTRATADA 
deverá disponibilizar em cada frente de obra/serviço: 

a) Uma unidade de força ou comando, capaz de realizar soldas de topo por termofusão conforme 
norma ABPE/P004, com acionamento obrigatoriamente hidráulico ou pneumático, com bomba ou 
compressor elétrico, acoplada a uma estrutura de fixação dos tubos com no mínimo 4 (quatro) 
abraçadeiras. Esta unidade deve estar em bom estado de conservação, e deve ser aferida e revisada 
em períodos não superiores a 6 (seis) meses por empresa credenciada pelo Inmetro. 

b) Um faceador ou plaina rotativa, podendo ser manual para tubos de diâmetro até DE 90mm 
(inclusive), mas com acionamento obrigatoriamente eletromecânico para tubos de diâmetros superiores 
a DE 90 mm. 

c) Uma placa de solda revestida com material antiaderente, com suporte para apoio e/ou 
acoplamento na estrutura de fixação e com controle de temperatura eletrônico adequadamente aferido 
e confiável. Esta unidade deve estar em bom estado de conservação, e deve ser aferida e revisada em 
períodos não superiores a 6 (seis) meses por empresa credenciada pelo Inmetro. 

d) Casquilhos de redução necessários ao correto alojamento nas abraçadeiras, permitindo a 
fixação dos tubos de diâmetros inferiores ao máximo comportado pela estrutura de fixação utilizada. 

Para execução de soldas de eletrofusão, além dos equipamentos e ferramentas auxiliares 
descritos no item EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS AUXILIARES, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar em cada frente de obra: 

a) Uma unidade para solda de eletrofusão automática e universal, capaz de realizar soldas de 
sela por termofusão conforme norma ABPE/P007, que permita soldar conexões de qualquer fabricante. 
Esta unidade deve estar em bom estado de conservação, e deve ser aferida e revisada em períodos 
não superiores a 6 (seis) meses por empresa credenciada pelo Inmetro.  

 
29. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS AUXILIARES PARA PEAD 

 

Os equipamentos e ferramentas mínimos auxiliares exigidos para execução das soldas de termo 
e eletrofusão, disponibilizados em cada frente de obra obrigatoriamente serão: 

a) Um Gerador elétrico compatível com a(s) unidade(s) de solda utilizada(s) ou licença da 
concessionária de energia elétrica para concorrência de energia da sua rede de distribuição. Neste 
caso, deverão ser utilizados equipamentos adequados (com a devida proteção e isolamento elétrico) e 
os procedimentos de utilização e manuseio deverão ser definidos por profissional especializado na área 
de segurança do trabalho da CONTRATADA. 
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b) Um Corta-tubo (guilhotina ou rotativo) compatível com os diâmetros utilizados na obra/serviço, 
exceção feita à execução de redes com diâmetros superiores à DE 225mm. 

c) Alinhadores (inclusive de ramais) e arredondadores compatíveis com os diâmetros utilizados 
na obra/serviço. 

d) Um estrangulador (manual ou hidráulico) até o diâmetro DE 110 mm, com roletes de 
esmagamento adequados ao diâmetro a ser pinçado. 

e) Um raspador manual (cuja utilização será admitida somente para tubos DE 63mm e DE 
90mm) e raspadores obrigatoriamente rotativos (para os demais diâmetros, inclusive para os tubos de 
ramais). Não serão aceitos canivetes, facas ou qualquer outro instrumento que não o específico para o 
fim de preparar a superfície dos tubos para as soldas. 

f) Um Termômetro digital infravermelho, para verificação da temperatura da placa de solda 
durante a execução dos trabalhos. 

g) Um paquímetro com precisão de 0,1mm (décimo de milímetro). 
h) Um cronômetro. 
O inadequado funcionamento ou a inexistência de qualquer dos equipamentos e/ou ferramentas 

acima descritos, bem como a expiração dos prazos de aferição e revisão dos mesmos, ensejará a 
paralisação das obras/serviços ante a impossibilidade da CONTRATADA executar os serviços com a 
qualidade e segurança exigidas pela COMUSA. 

O período durante o qual a obra/serviço estiver paralisada por este motivo, não poderá ser 
justificado para eventual atraso das obra/serviço, sujeitando-se neste caso às penas descritas no item 
13.0 DAS PENALIDADES previsto no Edital. 

 
30. QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 

No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a Ordem de Início emitida pela COMUSA, a 
CONTRATADA deverá submeter à análise da Fiscalização, em local a ser previamente definido, os 
equipamentos e ferramentas descritos no item Equipamentos e Ferramentas. A CONTRATADA deverá 
apresentar uma relação com o nome, à especificação e número patrimonial ou de identificação dos 
equipamentos/ferramentas a serem utilizados na obra/serviço. 

Nenhum equipamento ou ferramenta que não os formalmente apresentados e aprovados neste 
momento poderão ser utilizados nas obras/serviços. A substituição dos equipamentos e/ou ferramentas 
só será admitida mediante novo processo de qualificação. 

Os equipamentos apresentados devem estar em bom estado de conservação e devem ter sido 
aferidos e revisados por empresa credenciada pelo Inmetro, dentro do prazo limite estabelecido no 
Edital.  

O procedimento de qualificação se dará através de inspeção visual (estado de conservação, 
funcionamento, dimensões, número de identificação, etc.) e através da execução de soldas de termo e 
eletrofusão. Neste momento, deverão ser entregues à Fiscalização, 2 (duas) cópias plastificadas da 
tabela com os parâmetros de solda de cada equipamento a ser utilizado.  

Eventuais calibrações e reparos que se fizerem necessários nos equipamentos utilizados na 
obra/serviço, ou a substituição destes em função da sua manutenção preventiva a cada 6 (seis) meses, 
correrão por conta da CONTRATADA, a quem cabe mantê-los aptos a efetuar as soldas de acordo com 
as normas ABPE/E006, ABPE/P004 e ABPE/P007. 
 

31. QUALIFICAÇÃO DOS SOLDADORES PARA PEAD 
 

Simultaneamente à qualificação dos equipamentos e ferramentas, ou seja, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis após a ordem de início emitida pela COMUSA, se dará a qualificação dos 
soldadores que trabalharão na obra/serviço. A CONTRATADA deverá apresentar uma relação com o 
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nome, CPF e obras/serviços realizadas em redes de abastecimento de água em PEAD dos soldadores 
indicados. 

Nenhum soldador que não os apresentados e aprovados neste momento serão admitidos na 
obra/serviço. A substituição de algum soldador durante a execução das obras/serviços, ou a inclusão 
de novo profissional só será admitida mediante novo processo de qualificação, similar ao aqui descrito. 

Somente serão aceitos os profissionais que tenham sido aprovados em curso específico para 
soldador de PEAD, há no máximo 02 (dois) anos da ordem de início emitida pela COMUSA realizado 
por empresa do ramo de treinamento e qualificação profissional que ofereça em seu programa tal curso 
(conforme Norma ABPEP009). Se o referido curso tiver sido realizado há mais de 2 (dois) anos da 
ordem de início, admitir-se-á curso de atualização ou qualificação (realizado também há no máximo 2 
(dois) anos da ordem de início) por organismos ou empresas certificadoras reconhecidas e aceitas pela 
COMUSA, conforme norma ABPE/P009. 

Aprovados todos os equipamentos, ferramentas e soldadores, a COMUSA emitirá um termo, 
com a relação dos equipamentos e ferramentas aprovados e soldadores habilitados, de modo que a 
CONTRATADA poderá dar início efetivo às obras/serviços com estes recursos materiais e humanos. 

A execução das obras/serviços com equipamentos e/ou ferramentas não aprovados, ou com 
soldadores não habilitados, será enquadrado no item 13.0 DAS PENALIDADES do Edital, e acarretará, 
além da penalização, a substituição de todo o trecho que assim tiver sido executado, sem ônus algum à 
COMUSA. 

 
32. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS: 

 

A execução de serviços em redes de água deverá atender aos projetos e determinações da 
FISCALIZAÇÃO, levando-se em conta o cumprimento do cronograma e da programação de trabalho 
preestabelecidos. 

O tipo de tubo a ser utilizado será definido em projeto. Na execução dos serviços deverão ser 
observadas, além destas especificações, as instruções dos fabricantes, normas da ABNT e outras 
aplicáveis, em suas últimas versões, bem como deverá ter a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim 
de evitar a entrada de elementos estranhos. 

Os tubos deverão estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidado especial 
deverá ser tomado com as partes de conexões (ponta, bolsa, flanges etc.), contra possíveis danos na 
utilização de cabos e/ou de tesouras. As conexões deverão ser do mesmo tipo que as tubulações e as 
prescrições e cuidados para o assentamento serão os mesmos que para os tubos com juntas similares. 

Na aplicação normal dos diferentes tipos de materiais, deverá ser observada a existência ou 
não de solos agressivos à tubulação e as dimensões mínimas e máximas de largura das valas e 
recobrimentos definidos pelo projeto e pela FISCALIZAÇÃO. 

O fundo da vala, em terreno seco onde não haja rocha, deverá ser uniformizado e rebaixado 
para a execução do lastro, a fim de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento. A 
superfície no fundo da vala deverá ser isenta de torrões, pedras e outros detritos que possam 
prejudicar a estabilidade do assentamento da tubulação.  

Especial atenção será dada à necessidade de escoramento da vala, bem como sua drenagem.  
No caso de deflexões verticais e horizontais no ponto de conexão dos tubos, deverão ser 

respeitadas as tolerâncias admitidas pelo fabricante. 
A COMUSA fornecerá os tubos, conexões e válvulas, bem como os projetos, 

necessários para a execução dos serviços de assentamento de rede. 
 

33. ASSENTAMENTO DE TUBOS EM REDE DE PEAD: 
 



Concorrência n.º 005/2020 – Execução de ligações novas, substituição de quadros e execução de redes        30 

A – ESPECIFICAÇÃO 
O assentamento de tubos em rede de PEAD compreende a regularização da vala, o berço de 

areia/saibro/argila com sua execução e o acoplamento/solda das tubulações e conexões conforme o 
projeto ou orientação de Fiscalização. Os tubos deverão ser lastrados ou travados de modo a impedir o 
seu deslocamento durante a execução do envoltório e quando da abertura dos registros.  
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento do assentamento serão por metro de rede assentada, estando incluído 
no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a 
mão de obra necessária à execução dos serviços, exceto tubos, conexões e válvulas. A instalação das 
conexões (curvas, tês, reduções, caps, etc.) e válvulas de fecho, necessárias a completa execução da 
obra/serviço, não serão medidas e nem pagas separadamente, devendo estar o seu custo acrescido no 
preço unitário do comprimento linear da instalação dos tubos. 
 

34. ASSENTAMENTO DE TUBOS EM REDE DE PVC: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

O assentamento de redes compreende a regularização da vala, o berço de areia/saibro/argila 
com sua execução e o acoplamento/solda das tubulações e conexões conforme o projeto ou orientação 
de Fiscalização. Os tubos deverão ser lastrados ou travados de modo a impedir o seu deslocamento 
durante a execução do envoltório e quando da abertura dos registros.  
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento do assentamento serão por metro de rede assentada, estando 
incluídos no preço unitário, todos os materiais exceto tubos e conexões, ferramentas, equipamentos, a 
diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. As conexões 
(curvas, tês, reduções, caps, etc.) e válvulas de fecho, necessárias à completa execução da 
obra/serviço, não serão medidas e nem pagas separadamente, devendo estar o seu custo acrescido no 
preço unitário do comprimento linear do tubo. 
 

35. LANÇAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO: 
 

A Contratada deverá efetuar o levantamento de todas as interferências, elaborando um plano de 
execução com pontos de lançamento, comprimentos de lançamento e shafts de conexão, que deverá 
ser apresentado a Fiscalização para análise e aprovação. Neste planejamento deverão ser levados em 
consideração os raios de curvatura do tubo e das hastes, bem como o posicionamento adequado dos 
equipamentos. Deverá ser respeitada a profundidade máxima de 2,00 (dois) metros. Sempre quando 
da execução do serviço deverá ser usado o geo-radar com o intuito de obter o perfil de execução da 
tubulação. Após aprovação do plano, a empresa deverá providenciar todas as licenças necessárias e 
as devidas sinalizações, tanto de referentes a qualquer escavação que se faça necessária quanto aos 
equipamentos que precisem ficar sobre a via. 
Os equipamentos mínimos necessários serão os seguintes: 

• Máquina de perfuração, com capacidade adequada ao serviço. 
• Localizador. 
• Conjunto de perfuração, com hastes, cabeça de perfuração e alargadores, 

compatíveis com o diâmetro e comprimento da tubulação a ser puxada. 
• Equipamento de circulação e reciclagem para o fluído de perfuração. 

 



Concorrência n.º 005/2020 – Execução de ligações novas, substituição de quadros e execução de redes        31 

Atendidas as condições para início dos serviços, a máquina de perfuração deverá ser 
posicionada corretamente no ponto onde será iniciado o furo piloto. O pavimento deste local deverá ser 
aberto adequadamente, a fim de possibilitar a entrada da cabeça de perfuração no solo. Da mesma 
forma, deverá ser removido o pavimento da área prevista para a saída do equipamento, evitando a 
necessidade de que o equipamento tenha que quebrá-lo. A abertura do furo piloto se dará através da 
colocação de sucessivas hastes no equipamento até que a cabeça de perfuração atinja o local previsto 
para a saída. 

Concluída esta primeira etapa, de abertura do furo, deverá ser acoplada na ponta do 
equipamento um alargador, que será puxado de volta pelo furo piloto, a fim de alargar o diâmetro do 
mesmo. Caso a tubulação a ser lançada possua diâmetro pequeno, a mesma deverá ser fixada neste 
momento no alargador; caso a tubulação seja de maior diâmetro, deverão ser feitas sucessivas 
passagens com alargadores de maior diâmetro de forma progressiva, até que o furo atinja um diâmetro 
compatível com a tubulação. Nesta última passagem, será puxado juntamente como alargador a 
tubulação de PEAD a ser assentada. Sempre deverá ser adotada a colocação de fusíveis para ligação 
entre a tubulação a ser puxada e o alargador, sendo que deverão ser respeitadas as máximas forças 
de tração conforme as tabelas abaixo.  

Após a conclusão do serviço, o local deverá ser devidamente limpo, principalmente no que diz 
respeito aos fluídos de perfuração. Além disso, deverá ser entregue a Fiscalização o relatório de 
lançamento com o perfil executado da tubulação. 

 
A medição dos serviços será efetuada por metro linear de rede efetivamente lançada e interligada 

nas redes lançadas por método convencional, sendo levada em consideração a curvatura da tubulação, 
desde que devidamente justificada. Para cálculo do custo unitário já está incluída a possível 
necessidade de abertura de shafts, estando incluído no mesmo os valores de escavação, reaterro e 
repavimentação dos mesmos. Também está incluída no preço a execução de valas de inspeção, com 
todos os serviços que fazem parte do mesmo. 
 

36. ENTRONCAMENTOS/CORTES EM REDE DE PEAD: 
 

Esta especificação caracteriza os procedimentos necessários para a execução dos 
entroncamentos de rede. As peças e técnicas usadas nos entroncamentos deverão seguir as 



Concorrência n.º 005/2020 – Execução de ligações novas, substituição de quadros e execução de redes        32 

inovações tecnológicas do mercado, cabendo à CONTRATADA a busca da melhoria contínua do 
processo.  

A CONTRATADA fornecerá os tubos e conexões necessários para a execução dos 
serviços de entroncamento, estando os mesmos incluídos no preço unitário do entroncamento. 
 

A – ESPECIFICAÇÃO 
O entroncamento de redes compreende a escavação, o assentamento do tubo, a montagem das 

conexões, o reaterro compactado com areia ou saibro, a retirada do material excedente e a 
repavimentação, onde a mesma deverá estar limpa. Os tubos deverão ser lastrados ou travados de 
modo a impedir o seu deslocamento durante a execução do envoltório e quando da abertura dos 
registros. Durante o entroncamento, a CONTRATADA deverá providenciar o esgotamento da vala com 
a utilização de sistema de bombeamento, não será permitido o esgotamento com retroescavadeiras. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento do entroncamento serão por unidade, estando incluído no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
 
C – MATERIAIS 

REDE Fornecido pela Contratada Quant 

Rede PEAD DE 63 
Tubo PeadPe 80 DE 63mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 63mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 63mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

Rede PEAD DE 90 
Tubo PeadPe 80 DE 90mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 90mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 90mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

Rede PEAD DE 110 
Tubo PeadPe 80 DE 110mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 110mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 110mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

Rede PEAD DE 160 
Tubo PeadPe 80 DE 160mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 160mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 160mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

‘Rede PEAD DE 225 
Tubo PeadPe 80 DE 225mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 225mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 225mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

Rede PEAD DE 280 
Tubo PeadPe 80 DE 280mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 280mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 280mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

Rede PEAD DE 355 
Tubo PeadPe 80 DE 355mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 355mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 355mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

Rede PEAD DE 400 
Tubo PeadPe 80 DE 400mm Pn 8 4,0 m 
TeePeadPe 80 DE 400mm Pn 8 1,0 un 
Luva Eletrofusão P/ Pead DE 400mm Pe-80 Sdr -11 2,0 un 

 

37. ENTRONCAMENTOS/CORTES EM REDE DE FERRO/FIBROCIMENTO: 
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Esta especificação caracteriza os procedimentos necessários para a execução dos 
entroncamentos de rede. As peças e técnicas usadas nos entroncamentos deverão seguir as 
inovações tecnológicas do mercado, cabendo à CONTRATADA a busca da melhoria contínua do 
processo.  

A CONTRATADA fornecerá os tubos e conexões necessários para a execução dos 
serviços de entroncamento, estando os mesmos incluídos no preço unitário do entroncamento. 
 

A – ESPECIFICAÇÃO 
O entroncamento de redes compreende a escavação, o assentamento do tubo, a montagem das 

conexões, o reaterro compactado com areia ou saibro, a retirada do material excedente e a 
repavimentação, onde a mesma deverá estar limpa. A ponta dos tubos deverá ser grosada para facilitar 
a penetração em bolsas e ou luvas com a utilização de pasta lubrificante. Não será permitida a 
utilização de graxas e/ou óleos no entroncamento da tubulação. Os tubos deverão ser lastrados ou 
travados de modo a impedir o seu deslocamento durante a execução do envoltório e quando da 
abertura dos registros. Durante o entroncamento, a CONTRATADA deverá providenciar o esgotamento 
da vala com a utilização de sistema de bombeamento, não será permitido o esgotamento com 
retroescavadeiras. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento do entroncamento serão por unidade, estando incluído no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
 
C – MATERIAIS 

REDE Fornecido pela Contratada Quant 

Rede FoFo DN 80/FC 60 

Tubo PVC 15 JEI  DE 85mm 4,0 m 
Tee PVC 15 JEI  DE 85mm 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 75mm x PVC DE 
85mm 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 100 

Tubo PVC 15 JEI  DE 110mm 4,0 m 
Tee PVC 15 JEI  DE 110mm 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 100mm x PVC DE 
110mm 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 150 

Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 150 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 150 BBF 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 150mm x PVC 
DEFºFº DN 150 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 200 

Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 200 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 200 BBF 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 200mm x PVC 
DEFºFº DN 200 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 250 Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 250 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 250 BBF 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 250mm x PVC 
DEFºFº DN 250 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 300 
Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 300 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 300 BBF 1,0 un 
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REDE Fornecido pela Contratada Quant 

Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 300mm x PVC 
DEFºFº DN 300 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 350 

Tubo FºFº K9 JGS DN 350 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 350 BBF 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 350mm x FºFº K9 
DN 350 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 400 

Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 400 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 400 BBF 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 400mm x PVC 
DEFºFº DN 400 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 450 

Tubo FºFº K9 JGS DN 450 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 450 BBF 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 450mm x  FºFº K9 
DN 450 

2,0 un 

Rede FoFo/FC DN 500 

Tubo FºFº K9 JGS DN 500 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 500 BBF 1,0 un 
Luva Junta Adaptável Ferro Fund/AlumínoFºFº DN 500mm x  FºFº K9 
DN 500 

2,0 un 

 

38. ENTRONCAMENTOS/CORTE EM REDE DE PVC: 
 

Esta especificação caracteriza os procedimentos necessários para a execução dos 
entroncamentos/cortes em redes de PVC. As peças e técnicas usadas nos entroncamentos deverão 
seguir as inovações tecnológicas do mercado, cabendo à CONTRATADA a busca da melhoria contínua 
do processo.  

A CONTRATADA fornecerá os tubos e conexões necessários para a execução dos 
serviços de entroncamento/corte, estando os mesmos incluídos no preço unitário do 
entroncamento/corte. 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

O entroncamento/corte em redes de PVC compreende a escavação, o assentamento do tubo, a 
montagem das conexões, o reaterro compactado com areia ou saibro, a retirada do material excedente 
e a repavimentação, onde a mesma deverá estar limpa. A ponta dos tubos deverá ser grosada para 
facilitar a penetração em bolsas e ou luvas com a utilização de pasta lubrificante. Não será permitida a 
utilização de graxas e/ou óleos no entroncamento da tubulação. Os tubos deverão ser lastrados ou 
travados de modo a impedir o seu deslocamento durante a execução do envoltório e quando da 
abertura dos registros. Durante o entroncamento/corte a CONTRATADA deverá providenciar o 
esgotamento da vala com a utilização de sistema de bombeamento. Não será permitido o esgotamento 
com retroescavadeiras. Em entrocamentos/cortes onde será necessária a utilização de adesivos 
plásticos, os tubos e as bolsas deverão ser lixados. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento do entroncamento/corte serão por unidade, estando incluído no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
 
C – MATERIAIS 
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REDE Fornecido pela Contratada Quant 

Rede PVC DN 50 
Tubo PVC 15 JEI  DE 60mm 4,0 m 
Tee PVC 15 JEI  DE 60mm 2,0 un 
Luva de Correr PVC JE PBA DN 50mm 2,0 un 

Rede PVC DN 75 
Tubo PVC 15 JEI  DE 85mm 4,0 m 
Tee PVC 15 JEI  DE 85mm 1,0 un 
Luva de Correr PVC JE PBA DN 75mm 2,0 un 

Rede PVC DN 100 
Tubo PVC 15 JEI  DE 110mm 4,0 m 
Tubo PVC 15 JEI  DE 110mm 1,0 un 
Luva de Correr PVC JE PBA DN 100mm 2,0 un 

Rede PVC DN 150 
Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 150 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 150 BBF 1,0 un 
Luva de Correr PVC RigidoDEFºFº JE DN 150 2,0 un 

Rede PVC DN 200 
Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 200 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 200 BBF 1,0 un 
Luva de Correr PVC RigidoDEFºFº JE DN 200 2,0 un 

Rede PVC DN 250 
Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 250 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 250 BBF 1,0 un 
Luva de Correr PVC RigidoDEFºFº JE DN 250 2,0 un 

Rede PVC DN 300 
Tubo PVC RigidoDEFºFº 1MPA JEI DN 300 4,0 m 
Tee Ferro fundido DN 300 BBF 1,0 un 
Luva de Correr PVC RigidoDEFºFº JE DN 300 2,0 un 

 

39. INSTALAÇÃO DE HIDRANTE: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

O serviço compreende a escavação, o assentamento do hidrante, a montagem das conexões, o 
reaterro compactado com areia ou saibro, a retirada do material excedente e a repavimentação (onde a 
mesma deverá estar limpa) e instalação mecânica, sendo o kit de hidrante de coluna fornecido pela 
COMUSA. Quando a rede a ser instalada já estiver em carga deverá ser acrescido ao serviço o custo 
de seu entroncamento, conforme item da planilha de custos. 
 
B – PAGAMENTO 

As instalações de hidrantes serão medidas e pagas por unidade. A medição e o pagamento da 
instalação de hidrante será por unidade, estando incluído no preço unitário, todos os materiais, 
ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução 
dos serviços. 
 

40. INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES OU VPRS: 
 

A – ESPECIFICAÇÃO 
Os macros medidores, os sistemas redutores de pressão (VPRS) serão medidos e pagos por 

unidade instalada e os serviços compreendem a remoção e reposição de pavimento, escavação e 
reaterro compactado com areia ou saibro e instalação mecânica. Nesse custo deverão ser acrescidos 
os quantitativos das caixas e tampas usados, conforme planilha de custos. Quando a rede, na qual 
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será instalada a peça, já estiver em carga, deverá ser acrescido aos serviços o custo de seu 
entroncamento conforme item da planilha de custos. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento do macro medidor ou VRPs será por unidade, estando incluído no 
preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão 
de obra necessária à execução dos serviços. 
 

41. SERVIÇOS DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA: 
 

Os serviços de ramal predial de água compreende a escavação, o assentamento do tubo, a 
montagem das conexões, o reaterro e a repavimentação, excluindo o fornecimento dos tubos, 
conexões, cavalete e hidrômetro para a execução da ligação. A recomposição de muros, grades, 
nichos e jardins, eventualmente danificados pelos serviços da ligação predial, deverão ser 
reconstruídos as expensas da CONTRATADA. 

As instalações dos ramais serão executadas exclusivamente com materiais PEAD (tubo, tê de 
serviço e luva) fabricados conforme requisitos estabelecidos anteriormente, obedecendo às 
especificações da ABNT-NBR 8417. Os adaptadores serão fabricados em Polipropileno, de acordo com 
a norma ABPE/E005. Os Tês de serviço serão autofixáveis aos tubos (com abraçadeiras ou cintas). 

A montagem das redes das ligações prediais será executada por solda de eletrofusão, não sendo 
admitida solda por termofusão. Somente será admitido o uso de adaptador de polipropileno para 
ligação ao cavalete. Para emenda dos tubos, deverão ser utilizadas luvas de eletrofusão. 

Nos trechos de obra de rede de água, sempre a critério da Fiscalização, serão instalados, pela 
CONTRATADA, quadros (ou cavaletes) de PVC ou polipropileno, fornecidos pela COMUSA ou em 
Ferro Galvanizado fornecido pela CONTRATADA. 

As adequações de ramais prediais serão pagas por unidade executada, e devem ser sempre 
substituídas integralmente (desde a rede distribuidora até o pé externo do cavalete – Obs: a 
critério da fiscalização a CONTRATADA fará a substituição do kit cavalete). 

Deste modo, quando da substituição de redes de água podemos compor o serviço em: 
• Passagem de Ramal: quando executado junto a vala da rede nova a conexão do ramal 

novo com o ramal antigo. 
• Substituição de Ramal: quando o ramal antigo for integralmente substituído até o pé 

externo do cavalete existente. 
• Substituição de Quadro: quando solicitado pela Fiscalização a substituição do quadro de 

medição. 
• Fornecimento de Kit Cavalete em Ferro Galvanizado: quando a Fiscalização solicitar que o 

quadro substituído seja fornecido pela CONTRATADA de ferro galvanizado. 
 

42. INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO – ligações novas: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

É o conjunto de tubulações, conexões e peças especiais, que permitam a comunicação da rede de 
distribuição com o cavalete. O limite do ramal predial será até o local de instalação do hidrômetro, 
dentro dos limites definidos, conforme detalhe técnico da Comusa. Fica incluída a instalação do 
hidrômetro e dos lacres, quando da execução do ramal predial. Todo o material vedante a ser utilizado 
deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. O lançamento do tubo PEAD de ligação predial, no interior 
da vala deverá ser feito de forma a não esticá-lo evitando tração nos encaixes dos adaptadores e 
aproveitando sua elasticidade. Antes de proceder ao reaterro e à instalação do hidrômetro, dar uma 
descarga pelo cavalete, visando remover corpos estranhos que se encontrem no interior da tubulação, 
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e após a instalação do hidrômetro deverá ser efetuado o teste de estanqueidade do conjunto antes do 
reaterro. Os ramais prediais deverão ser perpendiculares ao alinhamento predial, do ponto de conexão 
com a rede até o ponto de instalação do cavalete. 

 
B – PAGAMENTO 
 

A medição e o pagamento serão por ramal de ligação (un) executado e deverão estar incluídas no 
preço unitário, todas as ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra 
necessária à execução dos serviços. 

 
C – MATERIAIS 
 
REDE Fornecido pela Contratada Quant 

Ligação Nova em ramal 20mm 

adaptador para polietileno DN 20 2,0 un 
Tubo de polietileno PN 1 MPa DN 20 10,0m 

colar de tomada ½” 1,0 un 
válvula conectora ½” 1,0 un 
kit cavalete Padrão Comusa 1,0 un 

Ligação Nova em ramal 32mm 

adaptador para polietileno DN 32 2,0 un 
Tubo de polietileno PN 1 MPa DN 32 10,0m 

colar de tomada 1” 1,0 un 
válvula conectora 1” 1,0 un 
kit cavalete Padrão Comusa 1,0 un 

 
Observação: O hidrômetro, os lacres e o restante dos tubos e conexões serão fornecidos pela 
Comusa. Cada ligação nova será obrigatoriamente solicitada via Ordem de serviço no qual 
deverá ser preenchida adequadamente e entregue ao final de sua execução. Cada ordem de 
serviço deverá ter sua execução num prazo máximo de três dias, este prazo terá início a partir 
da entrega da Ordem de serviço a CONTRATADA. As escavações, reaterros e remoções e 
compactações de solo serão medidos conforme custos unitários previstos, além das 
recomposições de pavimentos. 
 

43. SONDAGENS E ENSAIOS PARA A REPAVIMENTAÇÃO: 
 

Serão exigidos sondagem e ensaio do pavimento asfáltico, em local indicado pela Fiscalização 
mensalmente. O trabalho será realizado por laboratório idôneo e aprovado pela COMUSA. O objetivo 
principal deste serviço será avaliar a qualidade da execução dos pavimentos asfálticos (grau de 
compactação de base e da camada asfáltica). No caso do resultado desse ensaio ser não conforme, a 
FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA que refaça o serviço, além disso, poderá solicitar 
nova sondagem para verificar novamente a qualidade do serviço. Este procedimento poderá ser 
mantido até que o resultado do ensaio seja satisfatório. Este re-serviço não terá ônus para a Comusa. 
Os custos deste serviço deverão estar diluídos nos outros custos unitários. 

 
44. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICO CBUQ 8CM SOBRE 

BRITA GRADUADA 20CM: 
 

A – ESPECIFICAÇÃO 
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Deverá ser colocada uma base de brita graduada que deverá possuir composição 

granulométrica de mistura que se enquadre dentro da FAIXA “A” DNIT, deverá ter espessura mínima 
de 20,0cm (vinte centímetros) e compactação com equipamento vibratório e será aplicada diretamente 
sob a última camada de solo, que poderá ser executada com material local, em camadas de espessura 
máxima de 20,0cm (vinte centímetros) e compactada a 95% (noventa e cinco por cento) do PN 
(PROCTOR NORMAL), no mínimo, e/ou material pré-determinado pela FISCALIZAÇÃO. Não será 
permitido o reaproveitamento da base de brita removida. Além disso, deverá ser aplicada pintura   
sobre a base de brita graduada e/ou sobre o asfalto existente para a execução da reposição asfáltica. 
Será obrigatório o corte das bordas da vala com equipamento mecânico e a remoção do material 
recortado antes da execução da imprimação. O capeamento de CBUQ deverá ter espessura mínima de 
8,0cm, executado sobre a pintura e imprimação, com composição granulométrica de mistura que se 
enquadre dentro da FAIXA “C” DNIT. A reposição do pavimento em asfalto deverá ser executada 
obedecendo às mesmas características do pavimento existente, inclusive quanto ao leito, camadas de 
base e sub-base. 
 
B – PAGAMENTO 
 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta, estando incluído no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
Obs: A temperatura de chegada da massa asfáltica (CBUQ – Concreto Asfáltico Usinado a 
Quente) no canteiro de obras deverá ser compatível para que a espalha seja efetuada sempre 
com no mínimo 120ºC. Serão exigidos ensaios de laboratório ao final da execução de Obra, 
mediante moldagem de corpos de prova pelo método Marshall, para conferir os dados sobre o 
teor de asfalto, granulometria e grau de compactação da mistura, bem como a estabilidade e a 
fluência. 
O controle de acabamento da superfície deverá ser feito diariamente, com o auxílio de duas 
réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,00 m, colocadas em ângulo reto paralelamente ao eixo da 
avenida, respectivamente. A variação de superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não 
deve exceder 0,50 cm, quando verificada com quaisquer das réguas. 
 

45. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO CBUQ 5CM SOBRE BASE 
PARALELEPÍPEDO: 

 

A – ESPECIFICAÇÃO 
Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a da 

pavimentação existente, sobre lastro de areia de 10,0cm (dez centímetros) de espessura. As peças 
deverão ser assentadas das bordas para o centro, e quando em rampa, de baixo para cima e deverão 
ser comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro. No assentamento, as faces da 
superfície serão cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de forma que não coincidam 
com as juntas vizinhas. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de 1,0cm (um 
centímetro) de areia, sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios. Após, deverá ser 
compactada, com processos mecânicos. Além disso, deverá ser aplicada pintura asfáltica sobre o 
calçamento para a execução da reposição asfáltica. Será obrigatório o corte das bordas da vala com 
equipamento mecânico e a remoção do material recortado antes da execução da imprimação. O 
capeamento de CBUQ deverá ter espessura mínima de 5,0cm, executado sobre a pintura de 
imprimação, com composição granulométrica de mistura que se enquadre dentro da FAIXA “C” DNIT. A 
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reposição do pavimento em asfalto deverá ser executada obedecendo às mesmas características do 
pavimento existente, inclusive quanto ao leito, camadas de base e sub-base. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta, estando incluído no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
Obs: A temperatura de chegada da massa asfáltica (CBUQ – Concreto Asfáltico Usinado a 
Quente) no canteiro de obras deverá ser compatível para que a espalha seja efetuada sempre 
com no mínimo 120ºC. Serão exigidos ensaios de laboratório ao final da execução de Obra, 
mediante moldagem de corpos de prova pelo método Marshall, para conferir os dados sobre o 
teor de asfalto, granulometria e grau de compactação da mistura, bem como a estabilidade e a 
fluência. 
O controle de acabamento da superfície deverá ser feito diariamente, com o auxílio de duas 
réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,00 m, colocadas em ângulo reto paralelamente ao eixo da 
avenida, respectivamente. A variação de superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não 
deve exceder 0,50 cm, quando verificada com quaisquer das réguas. 
 

46. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a da 
pavimentação existente, sobre lastro de areia de 10,0cm (dez centímetros) de espessura. As peças 
deverão ser assentadas das bordas para o centro, e quando em rampa, de baixo para cima e deverão 
ser comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro. No assentamento, as faces da 
superfície serão cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de forma que não coincidam 
com as juntas vizinhas. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de 1,0cm (um 
centímetro) de areia, sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios. Após, deverá ser 
compactada, com processos mecânicos. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário deverá ser considerado o reaproveitamento de 60,0% (sessenta por cento) do material 
removido. O fornecimento do restante da pedra e o lastro de areia deverão estar incluídos no preço 
unitário, assim todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão 
de obra necessária à execução dos serviços. Por aprovação da FISCALIZAÇÃO, o lastro de areia 
poderá ser substituído por saibro e/ou pó-de-pedra, sem acréscimo de custo para a CONTRATANTE. 

 
47. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a da 
pavimentação existente, sobre lastro de areia de 10,0cm (dez centímetros) de espessura. As peças 
deverão ser assentadas das bordas para o centro, e quando em rampa, de baixo para cima e deverão 
ser comprimidas por percussão através de martelo de calceteiro. No assentamento, as faces da 
superfície serão cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de forma que não coincidam 
com as juntas vizinhas. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de 1,0cm (um 
centímetro) de areia, sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios. Após, deverá ser 
compactada, com processos mecânicos. 
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B – PAGAMENTO 
 A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário deverá ser considerado o reaproveitamento de 60,0% (sessenta por cento) do material 
removido. O fornecimento do restante da pedra irregular e o lastro de areia deverão estar incluídos no 
preço unitário, assim como todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e 
toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. Por aprovação da FISCALIZAÇÃO, o lastro 
de areia poderá ser substituído por saibro e/ou pó-de-pedra, sem acréscimo de custo para a 
CONTRATANTE. 
 

48. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO BLOCO DE CONCRETO -BLOKRET: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a da 
pavimentação existente, sobre lastro de areia de 10,0cm (dez centímetros) de espessura, em casos 
onde os mesmos estiverem assentados sobre contrapiso de cimento e areia, o mesmo deverá ser 
recomposto e cobrado. As peças danificadas deverão ser trocadas por peças novas e removidas do 
local por conta da CONTRATADA. As peças deverão ser assentadas das bordas para o centro, e 
quando em rampa, de baixo para cima e deverão ser compactadas por percussão através de soquete 
de madeira e/ou mecanicamente. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de 
1,0cm (um centímetro), composta da mistura seca de cimento e areia fina, traço 1:5, sobre as peças 
assentadas, para preenchimento dos vazios. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário deverá ser considerado o reaproveitamento de 60% (sessenta por cento) do material existente, 
estando incluído no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos 
custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. 

 
49. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO: 

 

A – ESPECIFICAÇÃO 
A recomposição de meios-fios removidos e/ ou soltos, oriundos de consertos, em bom estado, 

compreende na disposição de peças constituídas de pedra ou de concreto pré-moldado, com faces 
retangulares, nas dimensões idênticas das peças preexistentes, assentados de maneira a delimitar a 
área de rodagem de veículos em relação ao passeio. As peças, após serem assentadas, deverão ser 
rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Após a colocação dos meios-fios, deverá ser 
reaterrado o excesso de espaço da escavação, com material local, quando o mesmo estiver em bom 
estado e/ou com material de empréstimo, pré-determinado pela FISCALIZAÇÃO. Em nenhuma 
hipótese será permitida a reconstituição de meios-fios quebrados com argamassa de cimento e areia. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro linear (m) de meio-fio executado. A critério da 
FISCALIZAÇÃO, poderá ser determinado a troca ou a inclusão de meio-fio. Para a composição do 
preço unitário deverão ser considerados a argamassa de cimento, a areia e o lastro de areia com 
5,0cm (cinco centímetros), assim como deverão estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, 
ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução 
dos serviços. 
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50. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PISO CONCRETO SIMPLES: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição de piso de concreto, com espessura mínima de 7,0cm (sete 
centímetros), deverá ser aplicado sobre base de brita nº 2, compactada, com espessura mínima de 
5,0cm (cinco centímetros), molhada previamente, de maneira abundante, porém, sem deixar água livre 
na superfície. O concreto deverá ter consumo mínimo de 210,0kg de cimento/m³, deverá ser lançado, 
espalhado e desempenado, sobre a base, nivelado de acordo com o piso existente e/ou com a 
utilização de guias de madeira, distanciadas em no máximo 2,0m. Não será permitida a execução do 
piso de concreto sobre areia e/ou outro material sem autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.  
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário serão considerados o fornecimento do concreto, a base de brita nº 2, assim como deverão 
estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos 
fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços.  

 
51. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO: 

 

A – ESPECIFICAÇÃO 
Consiste na recomposição de piso de concreto, com espessura de 7 cm, deverá ser aplicado 

sobre base de brita nº 2, compactada, com espessura mínima de 5,0cm (cinco centímetros), molhada 
previamente, de maneira abundante, porém, sem deixar água livre na superfície. O concreto deverá ter 
consumo mínimo de 210,0kg de cimento/m³, deverá ser lançado, espalhado e desempenado, sobre a 
base, nivelado de acordo com o piso existente e/ou com a utilização de guias de madeira, distanciadas 
em no máximo 2,0m, a taxa de armadura não poderá ser menor que 50 kg por metro cúbico de 
concreto. Não será permitida a execução do piso de concreto sobre areia e/ou outro material sem 
autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO. A mistura deverá ser feita eminentemente de forma 
mecânica. A escolha do empreiteiro poderá o fornecimento ser usinado, não havendo custos adicionais 
para a COMUSA. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário serão considerados o fornecimento do concreto e da base de brita nº 2, assim como deverão 
estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos 
fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. 
 

52. PAVIMENTAÇÃO DE PEDRISCO: 
 

A – ESPECIFICAÇÃO 
Consiste no espalhamento de pedrisco com espessura mínima de 5 cm. 

 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro quadrado. Para a composição deverão estar incluídos 
no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a 
mão de obra necessária à execução dos serviços. 
 

53. PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE 
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A – ESPECIFICAÇÃO 
 

O granilite deverá ser composto de agregados minerais moídos, tais como mármore, granito, 
calcário e quartzo, que misturados ao cimento branco ou comum (pigmentado ou não), água e areia, se 
transformarão em microconcreto com grande resistência a impactos e à abrasão, executado sobre 
contrapiso nivelado com juntas de dilatação. Para obter superfícies homogêneas em relação à cor e 
textura, deve-se empregar sempre os mesmos materiais (tipo e marca do cimento e areia). O 
microconcreto deve ser preparado com a dosagem recomendada, utilizando sempre agregados com 
mesma granulometria. 

Execute o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderência necessária à 
massa de granilite após usa-se vassourão na argamassa fresca para obter rugosidade. Lave e limpe 
bem a área, eliminando resíduos. Faça a medição da localização das juntas longitudinais e 
transversais, de acordo com o existente, e bata a linha com giz para marcar as posições corretas. 
Depois de colocar as juntas plásticas (ou de latão) nas áreas marcadas, fixe-as com uma camada fina 
de argamassa de cimento branco e areia (3:1). Use uma régua de alumínio para auxiliar na tarefa e 
manter o alinhamento das juntas. Durante essa etapa, não coloque argamassa de cimento branco 
próximo ao cruzamento das juntas, a fim de permitir que a massa de granilite penetre nesse espaço e 
aumente a sua aderência ao contrapiso. Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os 
agregados de granilite e aplique com a colher de pedreiro. Com uma régua, faça o sarrafeamento da 
massa. Depois, vem a fase da sêmea, quando se joga o agregado puro do granilite por cima da massa 
aplicada anteriormente. Com uma broxa, umedeça levemente a superfície de maneira uniforme. Em 
seguida, use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para 
compactar os agregados na massa. Use uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A 
recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. 
 
B – PAGAMENTO 
 

A medição e o pagamento serão por metro quadrado. Para a composição deverão estar incluídos 
no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a 
mão de obra necessária à execução dos serviços. 
 

54. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CERÂMICA ESMALTADA - DIMENSÃO > 35X35cm: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, com disposição idêntica a das peças existente, 
sobre contrapiso de cimento e areia, traço 1:4. As peças danificadas deverão ser trocadas por peças 
novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para reposição devem possuir as 
mesmas formas, cores e desenhos das peças existentes. O assentamento será com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3. Antes, haverá o polvilhamento da superfície da argamassa com cimento, a 
fim de melhorar a aderência e/ou com a utilização de argamassa colante pré-misturada. O 
rejuntamento das peças deverá possuir as mesmas características do existente. Em acessos de 
veículos deverá ser executado contrapiso de concreto. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por área (m²) de cerâmica esmaltada acima de 35x35cm. Para a 
composição do preço unitário deverão ser considerados o fornecimento da cerâmica, a argamassa de 
cimento e areia com espessura de 5,0cm (cinco centímetros) e/ou argamassa colante, o rejunte e 
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deverão estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição 
dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. O contrapiso de concreto 
será medido e faturado em separado. 

 
55. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CERÂMICA ESMALTADA - DIMENSÃO ≤ 35X35cm: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, com disposição idêntica a das peças existente, 
sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As peças danificadas deverão ser substituídas por 
peças novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para reposição devem 
possuir as mesmas formas, cores e desenhos das peças existentes. O assentamento será com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Antes, haverá o polvilhamento da superfície da argamassa 
com cimento, a fim de melhorar a aderência e/ou com a utilização de argamassa colante pré-misturada. 
O rejuntamento das peças deverá possuir as mesmas características do existente. Em acessos de 
veículos deverá ser executado contrapiso de concreto. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por área (m²) de cerâmica esmaltada até 35x35cm. Para a 
composição do preço unitário,  serão considerados o fornecimento da cerâmica, da argamassa de 
cimento, da areia com espessura de 5,0cm (cinco centímetros) e/ou argamassa colante e do rejunte, 
assim como deverão estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, 
a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. O contrapiso de 
concreto será medido e faturado em separado, nos casos em que seja solicitada a sua colocação. 

 
56. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na reposição da grama removida, em leivas de formato retangular e dimensões 
uniformes, com espessura mínima de 5,0cm (cinco centímetros). As leivas deverão ser assentadas 
sobre o terreno regularizado e drenado, justapostas com ausência de vazios entre placas e 
comprimidas através de soquete manual de madeira. Em terrenos inclinados deverá ser executado o 
travamento das leivas com grampos de taquara. Caso o solo natural não seja adequado ao plantio, 
será executada uma camada de 5,0cm (cinco centímetros) de terra vegetal. As leivas para substituição 
das eventualmente não aproveitáveis deverão ser da mesma espécie vegetal das preexistentes. Será 
de responsabilidade da CONTRATADA a pega da grama, quando isto não ocorrer, deverá ser 
providenciada a substituição sem ônus para a CONTRATANTE. 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário serão considerados o fornecimento da grama e a terra vegetal, assim como deverão estar 
incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e 
toda a mão de obra necessária à execução dos serviços.  

 
57. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA ARDÓSIA: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a das 
peças existente, sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As peças danificadas deverão ser 
substituídas por peças novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para 
reposição devem possuir as mesmas características das peças existentes. O assentamento será com 
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argamassa de cimento e areia, traço 1:3, antes, haverá o polvilhamento da superfície da argamassa 
com cimento, a fim de melhorar a aderência. O rejuntamento das peças deverá possuir as mesmas 
características do existente. Em acesso de veículos deverá ser executado contrapiso de concreto. Não 
será permitida a execução do piso de ardósia sobre areia e/ou outro material sem autorização por 
escrito da FISCALIZAÇÃO.  
 
B – PAGAMENTO 
 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário será considerado o reaproveitamento de 50% (cinquenta por cento) do material removido. O 
fornecimento do restante da ardósia, a argamassa de cimento, a areia com espessura de 5,0cm (cinco 
centímetros) e o rejunte deverão estar incluídos no preço unitário, assim como todos os materiais, 
ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução 
dos serviços. O contrapiso de concreto será medido e faturado em separado, nos casos em que seja 
solicitada a sua colocação. 

 
58. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, com disposição idêntica a das peças existente, 
sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As peças danificadas deverão ser substituídas por 
peças novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para reposição devem 
possuir as mesmas formas, cores e desenhos das peças existentes. O assentamento será com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Antes, haverá o polvilhamento da superfície da argamassa 
com cimento, a fim de melhorar a aderência e/ou com a utilização de argamassa colante pré-misturada. 
O rejuntamento das peças deverá possuir as mesmas características do existente. Em acessos de 
veículos deverá ser executado contrapiso de concreto com as mesmas características do item 1.12. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário serão considerados o fornecimento do ladrilho, da argamassa, de cimento, da areia com 
espessura de 5,0cm (cinco centímetros) e/ou argamassa colante e o rejunte, assim como deverão estar 
incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e 
toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. O contrapiso de concreto será medido e 
faturado em separado, nos casos em que seja solicitada a sua colocação. 

 
59. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE LAJOTA COLONIAL: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, com disposição idêntica a das peças existente, 
sobre contrapiso de cimento e areia, traço 1:4. As peças danificadas deverão ser trocadas por peças 
novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para reposição devem possuir as 
mesmas formas, cores e desenhos das peças existentes. O assentamento será com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3. Antes, haverá o polvilhamento da superfície da argamassa com cimento, a 
fim de melhorar a aderência e/ou com a utilização de argamassa colante pré-misturada. O 
rejuntamento das peças deverá possuir as mesmas características do existente. Em acessos de 
veículos deverá ser executado contrapiso de concreto. 
 
B – PAGAMENTO 
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A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário deverão ser considerados o fornecimento da lajota, a argamassa de cimento e areia com 
espessura de 5,0cm (cinco centímetros) e/ou argamassa colante, o rejunte e deverão estar incluídos no 
preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão 
de obra necessária à execução dos serviços. O contrapiso de concreto será medido e faturado em 
separado. 

 
60. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE LAJE DE GRÊS: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a das 
peças existentes, sobre lastro de areia de 5,0cm (cinco centímetros). As peças danificadas deverão ser 
substituídas por peças novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para 
reposição devem possuir as mesmas características das peças existentes. A argamassa de 
rejuntamento será de cimento e areia, traço 1:5. Em acesso de veículos deverá ser executado 
contrapiso de concreto. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário deverá ser considerado o reaproveitamento de 20,0% (vinte por cento) do material removido. O 
fornecimento do restante das lajes, a argamassa de cimento e areia do rejuntamento deverão estar 
incluídos no preço unitário, assim como todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos 
custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. O contrapiso de concreto será 
medido e faturado em separado. 

 
61. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE BASALTO REGULAR: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a das 
peças existentes, sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As peças danificadas deverão ser 
substituídas por peças novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para 
reposição devem possuir as mesmas características das peças existentes. O assentamento será com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, antes, haverá o polvilhamento da superfície da argamassa 
com cimento, a fim de melhorar a aderência. O rejuntamento das peças deverá possuir as mesmas 
características do existente. Em acesso de veículos deverá ser executado contrapiso de concreto. Não 
será permitida a execução do piso de basalto regular sobre areia e/ou outro material sem autorização 
por escrito da FISCALIZAÇÃO. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário deverão ser considerados o reaproveitamento de 80,0% (oitenta por cento) do material 
removido. O fornecimento do restante do basalto, a argamassa de cimento, a areia com espessura de 
5,0cm (cinco centímetros) e o rejunte deverão estar incluídos no preço unitário, assim como todos os 
materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à 
execução dos serviços. O contrapiso de concreto será medido e faturado em separado. 

 
62. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE BASALTO IRREGULAR: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 
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Consiste na recomposição das peças removidas, em bom estado, com disposição idêntica a das 
peças existentes, sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As peças danificadas deverão ser 
substituídas por peças novas e removidas do local por conta da CONTRATADA. As peças para 
reposição devem possuir as mesmas características das peças existentes. O assentamento será com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, antes, haverá o polvilhamento da superfície da argamassa 
com cimento, a fim de melhorar a aderência. O rejuntamento das peças deverá possuir as mesmas 
características do existente. Em acesso de veículos deverá ser executado contrapiso de concreto. Não 
será permitida a execução do piso de basalto irregular sobre areia e/ou outro material sem autorização 
por escrito da FISCALIZAÇÃO. 
 
 B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por metro de vala recomposta. Para a composição do preço 
unitário deverão ser considerados o reaproveitamento de 80,0% (oitenta por cento) do material 
removido. O fornecimento do restante do basalto, a argamassa de cimento, areia com espessura de 
5,0cm (cinco centímetros) e o rejunte deverão estar incluídos no preço unitário, assim como todos os 
materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à 
execução dos serviços. O contrapiso de concreto será medido e faturado em separado. 

 
63. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Consiste na demolição Alvenaria de Pedra Grês, Basalto ou Granito Bruto.  
 
B – PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em razão da área de alvenaria demolida, deduzindo-se todo e 
qualquer vão de interferência. Deverão estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, 
ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução 
dos serviços. 

 
64. ALVENARIA DE PEDRA (GRÊS, BASALTO, GRANITO BRUTO): 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Alvenaria de elevação, com Pedra Grês, Basalto ou Granito Bruto. O assentamento deverá ser 
feito com argamassa de cimento e areia traço 1:3. Executada a qualquer altura, incluindo-se todos os 
custos decorrentes de transporte horizontal e vertical de materiais. 
 
B – PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em razão da área de alvenaria executada, deduzindo-se todo e 
qualquer vão de interferência. Deverão estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, 
ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução 
dos serviços. 

 
65. CHAPISCO 

 

A – ESPECIFICAÇÃO 
O chapisco será constituído de argamassa de cimento e areia média, no traço volumétrico 1:3, 

com grande fluidez, adicionada ou não de adesivo diluído na água de amassamento. É jogada contra a 
parede formando uma camada irregular de espessura entre 4 e 6 mm. 
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Antes da aplicação do chapisco, as paredes deverão ser limpas à vassoura, e isentas de óleos 
ou graxas. 

O salpique poderá ser aplicado por máquina apropriada que permite maior uniformidade de 
acabamento. Os traços usuais nestas condições serão 1:2, 1:3 ou 1:4 (cimento e areia média ou 
grossa), dependendo da graduação do agregado e da adição ou não de corantes, impermeabilizantes 
ou outros produtos com a finalidade de melhorar a aderência ou ainda o aspecto visual. 
 
B – PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em razão da área executada, deduzindo-se todo e qualquer vão de 
interferência. Deverão estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, 
a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. 

 
66. EMBOÇO 

A – ESPECIFICAÇÃO 
Será aplicado sobre superfícies previamente chapiscadas e umedecidas, como camada 

intermediária para receber o reboco ou outros tipos de revestimentos industrializados. 
A verticalidade será garantida pela confecção de taliscas e mestras de espessura máxima de 1,5 

cm, com argamassa de traço igual ao do emboço. 
Os emboços serão feitos com argamassa de cimento, cal e areia regular, no traço volumétrico 

1:2:8, tanto para paredes internas quanto externas, sarrafeadas. 
Para paredes que serão revestidas com azulejos ou pastilhas por colagem, a argamassa será de 

cimento e areia média, no traço volumétrico 1:3. 
A adição de aditivos impermeabilizantes à água de amassamento para os emboços externos 

ficará condicionada a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 
A aplicação do emboço somente será permitida após a cura completa do chapisco e do 

embutimento de toda tubulação e caixas, previstas para instalações de água, esgoto, luz, telefone e 
gás. 
 
B – PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em razão da área executada, deduzindo-se todo e qualquer vão de 
interferência. Deverão estar incluídos no preço unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, 
a diluição dos custos fixos e toda a mão de obra necessária à execução dos serviços. 
 

67. BLOCOS DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Os blocos de ancoragem em concreto armado deverão ser moldados in loco, após o 
assentamento das tubulações, com a utilização de formas de madeira em dimensões conforme o 
projeto estrutural, capazes de resistir aos esforços decorrentes do concreto fresco sem deformações 
significativas. 

No fundo das formas, deverá ser colocado uma camada de brita de 5,0 centímetros, a fim de 
evitar o contato do concreto com o solo. 

As armaduras deverão ser cortadas e dobradas seguindo rigorosamente o projeto estrutural. As 
barras deverão estar limpas e isentas de materiais nocivos, tais como óleos, graxas e argila. As barras 
cujas seções tenham sido reduzidas em função de processos corrosivos não poderão ser utilizadas. 

O concreto deverá ser usinado, com fck ≥ 20Mpa e consumo mínimo de cimento de 250kg/m³ 
(duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico). Deverá ser adensado com a utilização de 
vibradores de imersão. 
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A cura deverá ser feita através de aspersão de água, mantendo as estruturas constantemente 
molhadas. 

A desforma poderá ser feita dois dias após a concretagem das peças, devendo as mesmas 
serem aterradas logo após a retirada das formas. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por volume (m³) de concreto lançado, e deverão estar incluídos 
no preço unitário todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a 
mão de obra necessária à execução dos serviços. 

 
68. TAMPA DE CONCRETO PARA REGISTRO – DIMENSÃO 0,60X0,60m: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

A tampa de concreto deverá ter altura mínima de 10,0cm (dez centímetros), ter consumo mínimo 
de cimento de 250,0Kg/m³ (duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico), fck ≥ 20MPa e no seu 
centro deverá ter instalado tampa de registro (T9), em ferro fundido, deverá ter ferragem dupla em 
ambos os sentidos, aço CA50 Ø10mm, com espaçamento máximo de 8,0cm (oito centímetros) e 
cobrimento da armadura de no mínimo 3,0cm (três centímetros). 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por unidade (un) executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 

 
69. TAMPA DE CONCRETO PARA REGISTRO – DIMENSÃO 1,20X1,20m: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

A tampa de concreto deverá ter altura mínima de 15,0cm (quinze centímetros), ter consumo 
mínimo de cimento de 250,0Kg/m³ (duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico), fck ≥ 20MPa 
e no seu centro deverá ter instalado tampa de registro (T9), em ferro fundido, deverá ter ferragem dupla 
em ambos os sentidos, aço CA50 Ø12mm, com espaçamento máximo de 15,0cm (quinze centímetros) 
e cobrimento da armadura de no mínimo 3,0cm (três centímetros). 
 
B – PAGAMENTO  

A medição e o pagamento serão por unidade (un) executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
 

70. TAMPA DE CONCRETO PARA REGISTRO – DIMENSÃO 1,60X1,60m: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

A tampa de concreto deverá ter altura mínima de 25,0cm (vinte cinco centímetros), ter consumo 
mínimo de cimento de 250,0Kg/m³ (duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico), fck ≥ 20MPa 
e no seu centro deverá ter instalado tampa de registro (T9), em ferro fundido, deverá ter ferragem dupla 
em ambos os sentidos, aço CA50 Ø12mm, com espaçamento máximo de 25,0cm (vinte cinco 
centímetros) e cobrimento da armadura de no mínimo 3,0cm (três centímetros). 
 
B – PAGAMENTO 
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A medição e o pagamento serão por unidade (un) executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 

 
71. TAMPA DE CONCRETO COM TAMPÃO FºFº Ø600mm – DIMENSÃO 1,20X1,20m: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

A tampa de concreto deverá ter altura mínima de 20,0cm (vinte centímetros), ter consumo 
mínimo de cimento de 250,0Kg/m³ (duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico), fck ≥ 20MPa 
e no seu centro deverá ter instalado tampa articulado de ferro fundido com diâmetro 600mm com anel 
antirruído com proteção antifurto, deverá ter ferragem dupla em ambos os sentidos, aço CA50 Ø12mm, 
com espaçamento máximo de 8,0cm (oito centímetros) e cobrimento da armadura de no mínimo 3,0cm 
(três centímetros). 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por unidade (un) executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 

 
72. TAMPA DE CONCRETO COM TAMPÃO FºFº Ø600mm – DIMENSÃO 1,60X1,60m: 

 
A – ESPECIFICAÇÃO 

A tampa de concreto deverá ter altura mínima de 25,0cm (vinte e cinco centímetros), ter 
consumo mínimo de cimento de 250,0Kg/m³ (duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico), fck 
≥ 20MPa e no seu centro deverá ter instalado tampa articulado de ferro fundido com diâmetro 600mm 
com anel antirruído com proteção antifurto, deverá ter ferragem dupla em ambos os sentidos, aço CA50 
Ø12mm, com espaçamento máximo de 8,0cm (oito centímetros) e cobrimento da armadura de no 
mínimo 3,0cm (três centímetros). 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por unidade (un) executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
 

73. TAMPA DE CONCRETO CEGA – DIMENSÃO 1,20X1,20m: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

A tampa de concreto deverá ter altura mínima de 15,0cm (quinze centímetros), ter consumo 
mínimo de cimento de 250,0Kg/m³ (duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico), fck ≥ 20MPa, 
deverá ter ferragem dupla em ambos os sentidos, aço CA50 Ø12mm, com espaçamento máximo de 
8,0cm (oito centímetros), e cobrimento da armadura de no mínimo 3,0cm (três centímetros). 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por unidade executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 

 
74. TAMPA DE CONCRETO CEGA – DIMENSÃO 1,60X1,60m: 
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A – ESPECIFICAÇÃO 
A tampa de concreto deverá ter altura mínima de 25,0cm (vinte e cinco centímetros), ter 

consumo mínimo de cimento de 250,0Kg/m³ (duzentos e cinquenta quilogramas por metro cúbico), fck 
≥ 20MPa, deverá ter ferragem dupla em ambos os sentidos, aço CA50 Ø12mm, com espaçamento 
máximo de 8,0cm (oito centímetros), e cobrimento da armadura de no mínimo 3,0cm (três centímetros). 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por unidade executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
 

75. NICHO MULTIFAMILIAR PARA REGULARIZAÇÃO TAMANHO 3 OU 5 HIDRÔMETROS: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 

Nicho em alvenaria de pedra grês ou tijolo maciço rebocada e pintada conforme croquis. O 
fechamento deve ter grade de ferro conforme projeto com pintura anticorrosiva. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por unidade executada e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, a diluição dos custos fixos e toda a mão de 
obra necessária à execução dos serviços. 
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76. FORNECIMENTO DE KIT CAVALETE EM FERRO GALVANIZADO: 
 
A – ESPECIFICAÇÃO 
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Kit cavalete em ferro galvanizado com joelhos, tubos, registro gaveta e tubetes em ferro 
galvanizado a fogo interna e externamente, material do corpo em ferro maleável, material em 
conformidade com a norma ABNT NBR 6943. 
 
B – PAGAMENTO 

A medição e o pagamento serão por unidade fornecida e deverão estar incluídos no preço 
unitário, todos os custo indiretos pertinentes. 

 
77. LIMPEZAS DAS OBRAS: 
As frentes de obra, durante e no final, serão limpas e isentas de entulhos e restos de obra, 

recomendando-se a utilização de “containers” para essa finalidade. O custo desse serviço deve ser 
considerado no preço dos demais itens da obra. 

A CONTRATADA é responsável pela disposição final de todo o entulho e restos de obras em 
local licenciado pelo órgão competente. 

 
78. RECEBIMENTOS DE CADA FRENTE DE OBRA E DO OBJETO COMO UM TODO: 
O recebimento do objeto como um todo, será efetuado em duas etapas distintas: recebimento 

provisório e recebimento definitivo, conforme determina a Lei 8.666/93. 
 

A – RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
O Recebimento Provisório será realizado em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da 

conclusão da obra/serviço pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado que deve ser assinado 
pela Fiscalização e pelo Responsável Técnico pela obra/serviço. 

Essa comunicação escrita da CONTRATADA não a exime de concluir os serviços quantificados 
e não executados, arrolados pela Fiscalização. 

Todas as ocorrências que contrariem a boa execução do Objeto contratado deverão ser 
arroladas no Termo de Recebimento Provisório. 

A contar da data do Termo de Recebimento Provisório do objeto como um todo, a 
CONTRATADA terá o prazo de 75 (setenta e cinco) dias para apresentação da Certidão Negativa de 
Débito (CND). 

 
B - RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O Recebimento Definitivo do objeto como um todo, será realizado em até 90 (noventa) dias (art. 
73, “b”, §3º, L. 8.666/93), por Comissão designada especialmente para esta finalidade, mediante termo 
circunstanciado que deve ser assinado pela Comissão e pela CONTRATADA, após vistoria que 
comprove a adequação do Objeto aos termos contratuais. 

A Comissão designada pela COMUSA fixará o prazo para a conclusão do laudo de vistoria e 
assinatura do Termo Definitivo. As garantias ofertadas para assinatura do Contrato somente serão 
liberadas após o Recebimento Definitivo. 

A Comissão poderá exigir que a CONTRATADA efetue a reparação, correção, remoção, 
reconstrução ou substituição, às suas expensas, no total ou em parte, do Objeto do Contrato em que 
se constatem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, ou de materiais empregados. A 
Comissão definirá de comum acordo com a CONTRATADA, o prazo para a solução de problemas 
encontrados na vistoria. 

O Termo de Recebimento Definitivo não exime a CONTRATADA no que tange à sua 
responsabilidade técnica pela execução do Objeto. 

Também constitui obrigação da CONTRATADA comprovar a baixa de matrícula no Cadastro 
Específico no INSS (CEI). 
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Após o recebimento definitivo a CONTRATADA garantirá o Objeto executado pelo prazo 
estabelecido no Termo de Garantia. 

 
79. CADASTRO DE OBRA EXECUTADA: 
O cadastro das redes executadas ficará a cargo da COMUSA.  
 

80. ATESTADOS: 
 Qualquer atestado relativo aos serviços executados pela CONTRATADA no Objeto, 
somente será emitido pela COMUSA após o Recebimento Definitivo do mesmo, e de acordo 
com os itens e quantidades efetivamente realizados. 
 

81. SUBCONTRATAÇÃO: 
 

Será exigida a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno, mediante 
prévia e expressa autorização da COMUSA, no limite de 20% (vinte por cento) do valor total 
das obras ou serviços. 

A CONTRATADA deverá apresentar todos os documentos necessários à 
comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação técnica 
da subcontratada, necessários à execução da parcela da obra e/ou serviços subcontratados, 
na reunião de início do contrato e ao longo da vigência contratual. 

A subcontratação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 
 perante  terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da COMUSA ou de seus agentes e 
prepostos. 

A COMUSA se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
realizados por meio da subcontratação em desacordo com o estipulado nos documentos 
contratuais e nas normas e especificações. 

A exigência de subcontratação não será aplicável quando a licitante for 
microempresa ou empresa pequeno porte; consórcio composto em sua totalidade por 
microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 
8.666, de 1993; ou consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação, 
sendo permitida a subcontratação de empresas até o percentual máximo acima indicado. 
 

82. CONSÓRCIO: 
Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, 

devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa líder, bem 
como o percentual de participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada 
consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na 
de execução do contrato dela eventualmente decorrente; 
Obs.: No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira.  

Cada consorciado deverá apresentar os documentos exigidos no instrumento 
convocatório, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos 
de cada consorciado;  

A comprovação do Capital ou Patrimônio Líquido mínimo exigido nos requisitos 
da qualificação econômico-financeira, dar-se-á mediante a apresentação do somatório dos 
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, e pela 
demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos índices contábeis definidos no 
instrumento convocatório;  

Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um 
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consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em 
mais de um consórcio; 

A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, 
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados; 

O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva;  

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que 
asseguram a sua habilitação;  

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem 
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não 
adotará denominação própria, diferente de seus integrantes;  

Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 
CONTRATO decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do 
Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato 
de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de 
responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste 
item 82;  

As alterações na constituição ou composição do consórcio deverão ser 
submetidas à anuência e aprovação da COMUSA, visando manter válidas as premissas que 
asseguraram a habilitação do consórcio original.  

 
Justificativa quanto à admissibilidade de consórcio:  
* A admissibilidade da composição de Consórcios para este certame justifica-se pela complexidade do 
objeto.  
* A introdução de um considerável volume de serviços por Métodos Não Destrutivos, que representa 
uma tecnologia bem mais complexa e restrita a algumas empresas, projeta para manutenção dos 
propósitos de ampla concorrência da inclusão da possibilidade de formação de Consórcios. 
* Não existe no mercado uma quantidade mínima de empresas que podem atender plenamente o 
objeto. Nesse sentido, através de análise setorial realizada junto a duas entidades do setor da 
construção civil, AGEOS Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento e o SICEPOT 
Sindicato da Indústria da Construção de Estradas Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral 
no Estado do Rio Grande do Sul, podem ser identificadas pelo menos 25 empresas com capacidade 
técnica e operacional para atender apenas parcialmente a totalidade do objeto desta licitação. 
* Assim, a abertura ao consórcio significará uma maior competitividade e possibilidade de concorrência 
entre as empresas do setor capazes de atender as duas principais condições e especificidades dos 
serviços, MND e Interligação em PEAD de grandes e médios diâmetros, objetos desta licitação. 

 
 

83. FORMA DE EXECUÇÃO:  
Execução Indireta. 
 
 

84. REGIME DE EXECUÇÃO:  
 Empreitada por preço unitário.  

 
 

85. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA:  
 

Qualificação Técnica: 
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a) Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU).  Caso  a  licitante 
vencedora apresente certidão expedida  por  Conselho de outra região, cuja circunscrição 
não seja a do Rio Grande do Sul, a CONTRATADA deverá apresentar a respectiva certidão 
com o visto do CREA-RS ou no CAU-RS no ato da assinatura do contrato (conforme art. 4° 
da Resolução n° 266/79 – CONFEA e Informativo de Jurisprudência de Licitações e 
Contratos nº 20 do Tribunal de Contas da União). 

 
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível, conforme os seguintes documentos: 
b.1) Experiência da Empresa: Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, acompanhado com a Certidão de Acervo Técnico, que comprove 
que a licitante já executou obras pertinentes e compatíveis com os serviços relacionados no 
Quadro I 

 
 

QUADRO I 
 

ITEM  
CÓDIGO REFERENTE 

PLANILHA 
ORÇAMENTARIA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

QUANTIDADE 
MÍNIMA 

SOLICITADA 
EM ATESTADO  

1 C7 / C8 / C9 / C10 / 
C11   C12 / C13 / C14 1. Escavação de vala mecânica. 12.000 M3 

2 C20 / C21 / C22 / C23 2. Reaterro compactado com material de empréstimo.  9.000 M3 

3 

C27 / C28 / C29 / C30   
C31 / C32 / C33 / C34   
C35 / C36 / C37 / C38   
C39 / C40 / C41 / C42 

3. Redes de água potável - Assentamento de tubos e 
conexões de PEAD/PVC 
 
                     OBS. DIAMETROS DIVERSOS. 

3.000 M  

4 C136 4. Substituição de quadro de medição - Cavalete  140 UND 

5 C106 5. Piso de concreto 1.600 M2 

6 C100 
6. Recomposição de pavimentação asfáltica CBUQ 
8cm, com pintura e ligação, imprimação e base de brita 
graduada 20cm. 

1.500 M2 

 
OBS: 
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b.1.1) Será admitida a comprovação da experiência da empresa através de 
certidões e atestados de obras similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior; 

 
b.1.2) O(s) atestado(s) deverá(ao) ser emitido(s) em papel timbrado da 

concedente, com data e assinatura. 
 
b.1.3) Atestados emitidos em nome de Consórcios deverão especificar o 

percentual de participação de cada consorciado. O não atendimento a esta exigência 
permitirá a Comissão de Licitação a não aceitação do Atestado. 

 
b.1.4) Em caso de atestado oriundo de subempreitada, será necessária a 

apresentação do atestado inicial, emitido pela Contratante original, e comprovação da 
legalidade da subempreitada (contrato). 

 
b.1.5) No caso de Obras ou Serviços em rede pública, quando não contratada(s) 

pelo ente público, os atestados deve(m) ser acompanhados(s) de certidão de recebimento 
do objeto por parte do correspondente órgão público. 

 
b.1.6) No caso de apresentação de atestados com engenheiros ou arquitetos 

responsáveis diferentes, estes deverão ser relacionados como responsáveis técnicos pela 
Obra a ser contratada, 

 
JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Tais condicionantes de capacidade técnica são justificadas pela obra se caracterizar como 
complexa, pois poderá se dar em regiões que gerem conflitos com os equipamentos 
urbanos estabelecidos (redes de esgoto, redes de energia, redes de telefonia e lógica etc...) 
além do expressivo número de pedestres e veículos. Outro aspecto fundamental são as 
pavimentações e tubulações, o qual exige para sua boa execução, aspectos de domínio 
restrito e procedimento de caráter especializado. Outro fator importante são que estes 
serviços do QUADRO I são de maior relevância dentro do objeto contratado, de tal forma 
que melhor expressão as qualificações necessárias para cada licitante. Além disso, as 
quantidades mínimas não ultrapassa 50% dos serviços de maior relevância do objeto da 
contratação. 

 
b.2) Capacitação Técnico-Profissional: Atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA ou CAU, em nome de 
Engenheiro Civil ou Arquiteto pertencente ao quadro permanente da Licitante, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica, referente à direção, supervisão, coordenação e/ou 
execução conforme relacionado no QUADRO I. 

b.2.1.) A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá 
ser demonstrada através de Carteira de Trabalho, Contrato Social ou Certidão de Registro 
da licitante no CREA ou CAU, desde que nesta certidão conste o nome do profissional ou 
ainda, na qualidade de profissional liberal autônomo, Contrato de Prestação de Serviços. Os 
profissionais apresentados na fase de habilitação serão os responsáveis técnicos pela 
execução do objeto licitado. 

 
c) Certidão de que o Engenheiro ou Arquiteto, referido no(s) atestado(s) do item 

anterior, esteja registrado no CREA ou CAU. Caso o licitante vencedor apresente certidão 
expedida por Conselho de outra região, cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, 
a CONTRATADA deverá apresentar a respectiva certidão com o visto do CREA-RS ou 
CAU–RS no ato da assinatura do contrato (conforme art. 4° da Resolução n° 266/79 – 
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CONFEA e Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos nº 20 do Tribunal de 
Contas da União). 

 
d) Atestado de Visita Técnica ao local da obra, conforme MODELO C contido no 

ANEXO IV do Edital.  
Observações:  
d.1) Os licitantes deverão agendar a visita junto a Coordenação de Projetos e 

Obras (fone: 51 3036-1121, ramal 1208), e deverão trazer por ocasião desta, duas cópias 
preenchidas do referido documento. 

d.2) Não serão realizadas visitas técnicas na data de abertura dos envelopes da 
licitação. 

 
e).Declaração de termo de garantia de desempenho de execução da tubulação, 

conforme modelo que integra o MODELO D do ANEXO IV, deste Edital; 
 
f). Equipamentos Mínimos, Jazidas:  A  licitante  deverá  declarar  formalmente 

a  disponibilidade  dos equipamentos  mínimos,  usina  de  asfalto  e  jazidas  de  areia  e  
basalto  descritos  no QUADRO  II abaixo, necessários à realização da obra, conforme o 
MODELO E constante no ANEXO IV do Edital: 

 
QUADRO II 

 

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
QUANTITATIVO 

MÍNIMO 
EXIGIDO 

 1) Escavadeira hidráulica 1 
2) Mini Escavadeira hidráulica 1 
3) Retroescavadeira 2 
4) Caminhão basculante 4 
5) Compactador mecânico manual 4 
6) Conjunto motobomba para esgotamento 6 
7) Caminhão guindaste (Munck) 1 
8) Rolo Compactador 1 
9) Máquina de perfuração MND 1 

 
g) Licenças de Operação e Registro do DNPM, emitidas pelos órgãos ambientais 
competentes, em pleno vigor, relativas à jazida relacionadas conforme quadro abaixo. No 
caso da licitante contar com jazidas de terceiros, deverá ser anexada, além da licença, 
declaração específica do proprietário da disponibilidade para execução do objeto desta 
licitação; Obs. Documentos deverão estar em plena validade na data de abertura do 
certame. 

DESCRIÇÃO DAS LICENÇAS E REGISTRO DO DNPM NECESSÁRIOS 

g1) Jazida de Areia 
g2) Registro do DNPM para a referida - Jazida de Areia (g1) 
g3) Jazida de Brita/Britagem 
g4) Registro do DNPM para a referida - Jazida de Brita/Britagem (g2) 
g5) Jazida de Pedra Grês 
g6) Registro do DNPM para a referida - Jazida de Pedra Grês (g5) 
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g7) Jazida de Argila 
g8) Registro do DNPM para a referida - Jazida de Argila (g7) 
g9) Jazida de Saibro 
g10)Registro do DNPM para a referida - Jazida de Saibro (g9) 

 
h) Licença de Operação, emitida pelo órgão ambiental competente, em pleno vigor, relativa 
à TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DO RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - para descarte 
de materiais excedentes da obra. No caso da licitante contar com TRIAGEM E 
BENEFICIAMENTO DO RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, de terceiros, deverá ser 
anexada, além da licença, declaração específica do proprietário da disponibilidade para 
execução do objeto desta licitação; Obs. Documentos deverão estar em plena validade na 
data de abertura do certame. 
 
i) Licença de Operação, emitida pelo órgão ambiental competente, em pleno vigor, relativa à 
fábrica de artefatos de concreto. No caso da licitante contar com fábrica de artefatos de 
concreto de terceiros, deverá ser anexada, além da licença, declaração específica do 
proprietário da disponibilidade para execução do objeto desta licitação; Obs. Documentos 
deverão estar em plena validade na data de abertura do certame. 

 
 
 Qualificação econômico-financeira: 
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida 
pelo distribuidor ou vara especializada do Foro da sede da empresa licitante. 

 
b) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigível e apresentado na forma da lei: 
b.1) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço 

em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do Licitante; 
b.2) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do 

Livro Diário, onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do 
último exercício social, com os termos de abertura e de encerramento, com o respectivo 
registro na Junta Comercial; 

b.3) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não 
tenham Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis 
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 
existência, subscritos por contador; 

 
c) Comprovante de Capital ou Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10,0% 

(dez) do orçamento da COMUSA, devendo a comprovação ser feita relativamente ao mês 
da apresentação da proposta, na forma da lei: 

c.1) Será exigida tabela contendo os cálculos dos índices de Liquidez Geral 
(LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que um vírgula 
cinco ( = ou > 1,0), apurado através das seguintes fórmulas: 
 

LC =  AC  igual ou superior a 1,0 
                            PC 
 
        LG = AC + RLP igual ou superior a 1,0 
     PC + PNC 
 
         SG =      AT           igual ou superior a 1,0 
         PC + PNC 
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  sendo: 
     
  AC = Ativo Circulante; 
  RLP = Realizável a Longo Prazo; 
  PC = Passivo Circulante; 
  PNC = Passivo Não Circulante; 
  AT = Ativo Total 

 
 

JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DOS ÍNDICES DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO 
FINANCEIRA 

 
• Os índices contábeis escolhidos pela COMUSA são para fins de verificação da 
qualificação econômico-financeira, na forma estabelecida no art. 31, § 1º da Lei nº 8.666/93; 
• Justificam-se os índices escolhidos por representarem a situação de liquidez e solvência 
do período mais atual, permitindo a presunção de boas condições econômico-financeira do 
licitante para cumprimento do objeto contratual. 
• O índice de 1,0 se demonstra razoável pelas condições médias das empresas do 
segmento, baseando-se nos fundamentos da análise de balanços empresariais e nas 
exigências normalmente apresentadas a outras empresas em outros certames semelhantes. 
 
 

 
86. GARANTIAS:  

 

Sem prejuízo da responsabilidade penal a que vier dar causa, a CONTRATADA 
dá garantia dos serviços prestados, bem como dos materiais, peças e equipamentos 
utilizados, pelo prazo não inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de recebimento 
definitivo, durante o qual subsistirá sua responsabilidade: 

a) pela segurança, qualidade e especificações dos materiais e peças utilizados; 
b) pelos danos pessoais e materiais causados, inclusive a terceiros em geral, por 

seus empregados ou prepostos, bem como por sua equipe de profissionais, verificados 
durante a vigência da contratação, ou dela decorrentes; 

c) pelo pagamento de todas as quantias devidas e/ou decorrentes de mão de 
obra, materiais, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
parafiscais, deslocamentos, alimentação, instalações, equipamentos, seguros, licenças, 
dentre outros, vinculados à execução do objeto contratado;  

d) pelos defeitos e imperfeições verificados na execução da obra, não 
relacionados com a segurança e qualidade dos materiais e peças; 

e) por vícios ocultos ou defeitos da coisa. 
 
A garantia implica em imediata substituição/alteração/reparação da frente de 

obra que não atender às especificações exigidas pelo Edital, sem qualquer ônus para a 
COMUSA, bem como, imediato ressarcimento de todo e qualquer dano causado à COMUSA 
e/ou aos seus empregados e a terceiros em geral. 

 
A garantia implica em qualquer reparação/substituição/alteração que se fizer 

necessária em razão da utilização de material, equipamento e/ou peça que não atenda às 
especificações do Edital, sem qualquer ônus para a COMUSA, bem como ressarcimento de 
todo e qualquer dano causado à COMUSA e/ou seus empregados e a terceiros em geral. 
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A presente garantia se estende à todas as obrigações, e demais condições, 
detalhadas pelo neste ANEXO I. 

 
 
Garantia Contratual: 
 

Na reunião de início do contrato, deverá a CONTRADADA apresentar garantia 
de 5% (cinco) do valor do contrato, cabendo ao adjudicado optar por uma das modalidades 
elencadas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

A garantia oferecida deverá permanecer íntegra ao longo de toda execução do 
contrato. Caso seja utilizada para caucionar os interesses da COMUSA, a CONTRATADA 
deverá reapresentá-la em 48 horas, nos exatos termos inicialmente pactuados. 

Fica vedado à CONTRATADA pactuar com terceiros, cláusulas de não 
ressarcimento ou não liberação do valor dado em garantia de multas por descumprimento 
pactual. 

O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo contratado para execução do 
objeto em pelo menos 120 (cento e vinte) dias. 

Na hipótese de prorrogação do prazo de execução do contrato, a CONTRATADA 
ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, nos termos e condições originais, 
aplicando-se o previsto no disposto acima. 

A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as 
obrigações contratuais. 

 
 

87. SEGURO RISCO DE ENGENHARIA:  
 
A CONTRATADA deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura 

básica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 
(quinze) dias úteis após a assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Início de 
Serviço, a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a COMUSA 
como BENEFICIÁRIO, no valor da contratação. O seguro deverá ter vigência sobre todo o 
período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 03 (três) anos após a 
vigência do contrato. 

Coberturas Mínimas  
Cobertura Básica: Seguros para obras civis em construção (OCC) riscos 

inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens; riscos da natureza 
(danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre 
outros);  

Coberturas Especiais: 
• Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para 
serviços noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para 
consertos ou fretamento de meios de transporte.  
• Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou 
greve patronal (lockout).  
• Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do 
local.  
• Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra 
quando finalizadas.  
• Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a 
barracões e andaimes existentes no local da construção.  
• Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas 
com providências de emergência para conter as consequências de prejuízo 
decorrente de acidentes.  
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• Danos morais decorrentes de responsabilidade  civil:  cobre  danos  
morais  causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos 
trabalhos pertinentes à obra.  

Coberturas Adicionais  
• Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra 
decorrentes de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, 
reparo ou retificação.  
• Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a 
terceiros, cobre gastos com honorários de advogados.  
• Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais 
causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra 
por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado 
principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência da apólice.  
• Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de 
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia 
ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente 
decorrentes dos trabalhos de execução ou testes. 

Manutenção simples, ampla e garantia. 
• Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes 
da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados 
durante o período de manutenção.  
• Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou 
seja, para os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por 
eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo 
período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação.  
• Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as 
quantias pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas 
financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em 
decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.  
• Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas 
quais o segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos 
corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus 
representantes quando estiver exclusivamente o seu serviço no canteiro de 
obras.  

Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  
• Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o 
número do contrato;  
• Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;  
• Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado 
o objeto licitado;  
• Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);  
• Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice).  

 
O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente 

correção no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo 
contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período; 

 
 

88. GESTOR (a):  
 

A COMUSA designa o(a) servidor(a) Alexandre Grochau Menezes, Engenheiro Civil, 
matrícula n.º 184, como gestor(a) da contratação. 
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ANEXO II 

 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
1. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que da 
data da abertura dos envelopes não há superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme o “MODELO A” que integra o ANEXO IV, deste Edital. 
 
2. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que a 
empresa não emprega menor, ou seja, cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o “MODELO B” que integra o ANEXO IV, deste Edital. 
 
3. Habilitação jurídica: 
a) Inscrição, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, sendo: 
a.1) No caso em empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
a.2) No caso de microempreendedor individual: Certificado da Condição de  
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no site www.portaldoempreendedor.gov.br; 
a.3) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
a.4) No caso de ser participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis onde opera, com registro onde tem sede a matriz; 
a.5) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
a.6) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
a.7) Os documentos supra deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
b) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: além do ato constitutivo na 
forma das alíneas anteriores, Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, expedida pela 
Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Registro de Títulos e Documentos e 
Pessoas Jurídicas, onde a empresa está sediada, atualizada, ou seja, com data não 
superior a 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o início da Sessão Pública; 
b.1) No caso de Microempreendedor Individual: o Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual – CCMEI - comprovará o enquadramento 
como Microempresa, não sendo exigido o documento descrito na alínea “b”. 
 
4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento 
da licitante; 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por ela administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, que poderá ser extraída pelo site www.receita.economia.gov.br; 
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, da jurisdição fiscal da empresa 
licitante, na forma da lei; 
d.1) Havendo Certidões Negativas de Débito Inscritos e Não Inscritos em Dívida Ativa no 
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Estado, a licitante deverá apresentar ambas, quando houver esta distinção; 
e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, da jurisdição fiscal da empresa 
licitante, na forma da lei; 
e.1) Havendo no Município Certidões Negativas de Débito Mobiliário e Imobiliário, a licitante 
deverá apresentar ambas. No caso de não possuir Certidão Imobiliária, a licitante deverá 
apresentar comprovante do órgão municipal de que não possui imóvel no local; 
e.2) Havendo Certidões Negativas de Débito Inscritos e Não Inscritos em Dívida Ativa no 
Município, a licitante deverá apresentar ambas, quando houver esta distinção. 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal – CEF), que poderá ser extraído pelo site www.caixa.gov.br; 
g) Certidão que prove a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que poderá ser 
expedida pelo site www.tst.jus.br. 
 
5. Qualificação Técnica: 
a) Documentação exigida no Anexo I – Termo de Referência. 

 
6. Qualificação econômico-financeira:  
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor ou vara 
especializada da Comarca da sede da empresa, com data não superior a 90 (noventa) dias 
anteriores à data fixada para o início da Sessão Pública; 
b) Anexar demais exigências econômico-financeiras previstas no ANEXO I. 
 
NOTAS:  
a. Com exceção do documento arrolado no item 3, alíneas “b” e “b.1”, a proponente que 
deixar de apresentar quaisquer dos documentos e/ou comprovantes relacionados por 
quaisquer dos itens acima, nas condições aqui elencadas, será julgada inabilitada e não 
poderá participar das etapas subsequentes da presente licitação, caso em que o Envelope 
n°. 02 será entregue fechado, pessoalmente ou remetido por via postal, depois de 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou 
após o julgamento dos recursos interpostos;  
b. As certidões que não contiverem menção acerca do respectivo prazo de validade, 
somente serão aceitas se emitidas com data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à 
data assinalada para recebimento dos envelopes; 
c. Fica dispensada a apresentação, parcial ou total, dos documentos elencados pela alínea 
“a” do item 3, pelas alíneas “a” até “g” do item 4 e pela alínea “a” do item 6 acima, 
quando a licitante apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) da COMUSA, desde 
que os documentos constantes no CRC se encontrem com o respectivo prazo de validade 
ainda em vigor à data assinalada para recebimento dos envelopes. No caso de 
apresentação do CRC que contenha documentos com prazo expirado, é obrigatória a 
apresentação na licitação de novos documentos válidos. 
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ANEXO III 

 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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NOTA: O preenchimento do presente ANEXO acarretará a conformidade da proposta da 
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no Edital. 
 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
  
 

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________, por intermédio de seu responsável legal, Sr(a). 
_______________________, portador da Cédula de Identidade n.º 
______________________, e do CPF n°. ___________________, apresenta, abaixo, sua 
proposta para a execução de ligações novas, substituição de quadros e execução de redes 
de água em pead e pvc no município de Novo Hamburgo- RS, conforme as especificações 
descritas no Anexo I deste Edital, e declara estar de acordo com todas as condições da 
CONCORRÊNCA N.º 005/2020, bem como com a com a Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações. 
 
01. Preços unitários e preço total: 
 

(inserir planilha da página seguinte com preços propostos) 
 
02. (escrever neste item o valor do preço total proposto por extenso). 
 
03. Nossa proposta está baseada na tributação ___________________________(SEM 
DESONERAÇÃO OU DESONERAÇÃO) 
 
04. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
 
05. Caso seja necessário, após apresentação da proposta assinada, a Comissão 
Permanente de Licitações poderá solicitar a proposta por meio eletrônico para fins de 
julgamento. 
 
06. Estamos cientes de que se esta licitação for adjudicada em nosso nome, deveremos, no 
prazo de 2 (dois) dias, apresentar a nossa proposta desmembrada, conforme Item 
PROPOSTA DE PREÇOS. O não cumprimento deste requisito acarretará na celebração do 
contrato de acordo com o estabelecido na legislação vigente. 
 

 
Novo Hamburgo, (data do recebimento e início de abertura das propostas) 

 
 
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa) 
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PLANILHAS BDI E ENCARGOS SOCIAIS 
 

 
 

SELECIONE O 
TIPO DE OBRA: 

3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 
Construções Correlatas 

Itens Adotado 
AC ADM CENTRAL:   
S+G SEGUROS E GARANTIAS:   
R RISCO:   
DF DESP. FINANCEIRAS:   
L LUCRO:   
  IMPOSTOS 
  PIS     
  COFINS   
  ISSQN   
I PIS, COFINS e ISSQN (Sem Desoneração)   
I PIS, COFINS e ISSQN (Desonerado)   

Fórmula do BDI 

  BDI = 
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) 

-1 
(1 - I) 
BDI Resultante 

BDI SEM Desoneração:   

BDI COM Desoneração:   
 

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU 
SELECIONE O 
TIPO DE OBRA: 

6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

Itens Adotado 
AC ADM CENTRAL:   
S+G SEGUROS E GARANTIAS:   
R RISCO:   
DF DESP. FINANCEIRAS:   
L LUCRO:   
  IMPOSTOS 
  PIS     
  COFINS   
I PIS, COFINS (Sem Desoneração)   
I PIS, COFINS (Desonerado)   

Fórmula do BDI 

  BDI = 
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) 

-1 
(1 - I) 

BDI Resultante 
BDI SEM Desoneração: 

 
BDI COM Desoneração: 
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A 

A1 INSS     
A2 SESI     

A3 SENAI     

A4 INCRA     

A5 SEBRAE     

A6 Salário Educação     

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho     

A8 FGTS     

A9 SECONCI     

 
TOTAL A     

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado     

B2 Feriados     

B3 Auxilio – Enfermidade     

B4 13º Salário     

B5 Licença Paternidade     

B6 Faltas Justificadas     

B7 Dias de Chuva     

B8 Auxílio Acidente de Trabalho     

B9 Férias Gozadas     

B10 Salário Maternidade     

 
TOTAL B     

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado     

C2 Aviso Prévio Trabalhado     

C3 Férias Indenizadas     

C4 Depósito Sem Justa Causa     

C5 Indenização Adicional     

 
TOTAL C     

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B     

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado     

 
TOTAL D     

TOTAL A+B+C+D     
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ANEXO IV 

 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

DECLARAÇÕES E ATESTADOS 
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MODELO A 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

A licitante signatária, para fins de participação na licitação em epígrafe, declara, sob as 
penas da Lei, que não existem fatos supervenientes à data de expedição dos documentos 
exigidos na Licitação, que venham a impossibilitar a sua habilitação na presente licitação, já 
que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
Declara, outrossim, que recebeu o Edital da licitação e todos os documentos ao mesmo 
anexados, e que tomou conhecimento de todas as informações relativas ao certame e 
respectivo objeto. 
 
Declara, ainda, que concorda com todas as cláusulas desse Edital, das especificações 
técnicas e anexos que o integram, e dos termos do contrato a ser firmado e que durante o 
prazo de execução do objeto manterá todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas pela Lei. 
 
(Local e data): _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(Representante legal): __________________________________________________ 
                                                               (Carimbo e assinatura) 
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MODELO B 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL N.º 
8.666/93 E AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(MÃO DE OBRA DE MENORES) 
 

 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 
............... (nome da empresa).................., inscrito no CNPJ sob o n.º ..............................., 
por intermédio de seu representante legal, Sr(a). ..................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ........................... e do CPF n.º ................................., DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos termos autorizadores do 
Decreto n.º 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (___)              
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
(Local e data): _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(Representante legal): __________________________________________________ 
                                                               (Carimbo e assinatura) 
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MODELO C 
 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 
Declaro, para fins de participação em processo licitatório para Contratação de empresa 
especializada para execução de ligações novas, substituição de quadros e execução de 
redes de água em pead e pvc no município de Novo Hamburgo- RS, de acordo com as 
quantidades e especificações técnicas do ANEXO I do Edital, que o(a) Sr(a). 
_____________________________________ (nome do(a) representante da empresa), 
identidade n.º ________________/_____ (UF), representante da empresa 
____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
____________________________, efetuou visita técnica nos locais da obra e que está 
ciente das condições a serem enfrentadas durante a execução da obra, bem como das 
exigências e especificações contidas no Edital da Concorrência n°. 005/2020, não cabendo 
qualquer alegação posterior de desconhecimento sobre o assunto. 
 
 

Novo Hamburgo, ___ de ________________de 2020. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
COMUSA 

(Carimbo e assinatura do servidor responsável) 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(NOME) 

Representante da Licitante 
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MODELO D 

 
 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE DESEMPENHO DE EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO 
 
 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 
 A Empresa______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). 
___________________________, portador da Cédula de Identidade nº 
______________________, e do CPF n° ___________________., abaixo assinado(a), 
declara para todos e quaisquer efeitos legais, que como EXECUTANTE do assentamento da 
tubulação (tubos e conexões), destinada à EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES NOVAS, 
SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA EM PEAD E PVC NO 
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO- RS, objeto da Concorrência nº 005/2020 da COMUSA,  
garantirá, após instalada e em operação, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do termo de 
recebimento definitivo, contra queda de seu desempenho e contra quaisquer falhas que 
venham a ocorrer na mesma em consequência imediata ou retardada do mau manuseio dos 
tubos, choques ou lesões em sua utilização e deslocamento no canteiro de obras, má 
montagem ou má técnica utilizada durante a execução, mau apoio da tubulação no fundo 
das valas, utilização de inadequado material para reaterro ou má compactação deste. 
 

 
(Local e data): _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(Representante legal): __________________________________________________ 
                                                               (Carimbo e assinatura) 
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MODELO E 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS  
 
 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 
 
A Empresa______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). 
___________________________, portador da Cédula de Identidade nº 
______________________, e do CPF n° ___________________., abaixo assinado(a), 
declara para todos e quaisquer efeitos legais, que como EXECUTANTE do assentamento da 
tubulação (tubos e conexões), destinada à EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES NOVAS, 
SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA EM PEAD E PVC NO 
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO- RS, objeto da Concorrência nº 005/2020 da COMUSA,  
disponibiliza os equipamentos,  usina  de  asfalto  e  jazidas  de  areia  e  basalto,   
necessários à realização da obra, descritos no QUADRO abaixo. 
 

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

 1) Escavadeira hidráulica  
2) Mini Escavadeira hidráulica  

3) Retroescavadeira  

4) Caminhão basculante  

5) Compactador mecânico manual  

6) Conjunto motobomba para esgotamento  

7) Caminhão guindaste (Munck)  

8) Rolo Compactador  

9) Máquina de perfuração MND  

10) Usina de asfalto a quente  

 
 
(Local e data): _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(Representante legal): __________________________________________________ 
                                                               (Carimbo e assinatura) 
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ANEXO V 

 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

PLANILHA DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COM O CUSTO TOTAL GERAL OU 
GLOBAL DO OBJETO, COM OS PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 
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PLANILHAS BDI E ENCARGOS SOCIAIS 
 

 

Adotado MÍN MÁX
AC 5,71 % 3,43 % 6,71 %
S+G 0,50 % 0,28 % 0,75 %
R 1,52 % 1,00 % 1,74 %
DF 1,17 % 0,94 % 1,17 %
L 8,20 % 6,74 % 9,40 %

PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN 3,00 %

I 6,65 %
I 11,15 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)
(1 - I)

MÍN MÁX

26,33 % 20,76 % 26,44 %

32,73 %

* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na
desoneração (conforme Lei 13.161/2015). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os
limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 4.5% ao item "I - PIS, CFINS e
ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula.

BDI = -1

BDI Resultante

BDI Sem Desoneração:

BDI COM Desoneração:

conf. Legislação
PIS, COFINS e ISSQN (Sem Desoneração) conf. Legislação
PIS, COFINS e ISSQN (Desonerado) conf. Legislação +4.5%

Fórmula do BDI

RISCO:
DESP. FINANCEIRAS:
LUCRO:

IMPOSTOS
conf. Legislação
conf. Legislação

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU

SELECIONE O
TIPO DE OBRA:

3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 
Construções Correlatas

Itens
ADM CENTRAL:
SEGUROS E GARANTIAS:
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Adotado MÍN MÁX
AC 2,61 % 1,50 % 4,49 %
S+G 0,80 % 0,30 % 0,82 %
R 0,60 % 0,56 % 0,89 %
DF 1,00 % 0,85 % 1,11 %
L 4,90 % 3,50 % 6,22 %

PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN 0,00 %

I 3,65 %
I 8,15 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)
(1 - I)

MÍN MÁX

14,37 % 11,10 % 16,80 %

19,98 %

* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na
desoneração (conforme Lei 13.161/2015). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os
limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 4.5% ao item "I - PIS, CFINS e
ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula.

BDI = -1

BDI Resultante

BDI Sem Desoneração:

BDI COM Desoneração:

conf. Legislação
PIS, COFINS e ISSQN (Sem Desoneração) conf. Legislação
PIS, COFINS e ISSQN (Desonerado) conf. Legislação +4.5%

Fórmula do BDI

RISCO:
DESP. FINANCEIRAS:
LUCRO:

IMPOSTOS
conf. Legislação
conf. Legislação

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU

SELECIONE O
TIPO DE OBRA:

6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Itens
ADM CENTRAL:
SEGUROS E GARANTIAS:
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

GRUPO A

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91% Não incide 17,91% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%

B4 13º Salário 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,36% Não incide 1,36% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

B9 Férias Gozadas 9,54% 7,30% 9,54% 7,30%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 45,81% 17,05% 45,81% 17,05%

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,46% 4,18% 5,46% 4,18%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 3,68% 2,82% 3,68% 2,82%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,53% 3,47% 4,53% 3,47%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 14,26% 10,92% 14,26% 10,92%

GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,86% 16,86% 6,27%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso  

Prévio Indenizado
0,46% 0,35% 0,48% 0,37%

D Total 8,16% 3,21% 17,34% 6,64%

TOTAL(A+B+C+D) 85,03% 47,98% 114,21% 71,41%
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ANEXO VI 
 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 - COMUSA 
 

 
 

Estamos cientes de que o Cronograma Físico Executivo do Objeto, consoante os 
percentuais estabelecidos no Cronograma Financeiro abaixo, deverá ser apresentado, para 
aprovação, à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento 
da Ordem de Início, no caso de advir a contratação em razão da adjudicação do objeto da 
licitação em epígrafe a nosso favor. 

 
Este Cronograma, em conjunto com o Financeiro, espelhará a execução e o 

desembolso previsto, visto que a COMUSA fará sua programação orçamentária e financeira 
em função do mesmo.  

 
 

(Local e data): _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Representante legal): _______________________________________________________ 
                                                                        (Carimbo e assinatura) 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 
 
 

 
 
 
 
 

Observação: Esta planilha está disponível no site da COMUSA, juntamente com o 
Edital. 
  

MÊS DESEMBOLSO
PERCENTUAL 

EXECUTADO

MÊS 01 259.176,27     5%

MÊS 02 414.682,04     8%

MÊS 03 414.682,04     8%

MÊS 04 414.682,04     8%

MÊS 05 414.682,04     8%

MÊS 06 466.517,29     9%

MÊS 07 466.517,29     9%

MÊS 08 466.517,29     9%

MÊS 09 466.517,29     9%

MÊS 10 466.517,29     9%

MÊS 11 466.517,29     9%

MÊS 12 466.517,29     9%

TOTAL 5.183.525,47  100%
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ANEXO VII 

 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 
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AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM EM ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL N.º 
3.145/2018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 

 
 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 - COMUSA 

 
 

A empresa (razão social) ______________________________________________, inscrita 
no CNPJ n.º _____________________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a). ____________________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade n.º ________________________ e do CPF n.º  _______________________, 
DECLARA, para fins do disposto no art. 2º da Lei Municipal n.º 3.145/2018, de 22 de 
outubro de 2018, estar ciente de que a sessão de licitação será gravada e transmitida ao 
vivo, por meio do link disponível no site www.comusa.rs.gov.br. 
 
Declara, ainda, que não se opõe a tal gravação/transmissão, autorizando a veiculação das 
imagens, as quais em momento algum poderão ensejar eventual direito à imagem, bem 
como qualquer outro tipo de indenização. 

 
(Local e data): ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(Representante legal): _____________________________________________________ 
                                                                     (Carimbo e assinatura) 
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ANEXO VIII 

 
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 – COMUSA 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Contrato n.º xxx/2020 - Minuta 
 
COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, pessoa jurídica de 
direito público interno, sob a forma de Autarquia Municipal, sediada na Av. Coronel 
Travassos, n.º 287, Bairro Rondônia, no município de Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ 
sob o n°. 09.509.569/0001-51, aqui representada por seu Diretor-Geral, Eduardo Antônio 
Bonato da Rosa, e por seu Diretor Técnico, Engº Ari Borges dos Santos, doravante 
denominada, abreviadamente, COMUSA, 
e 
____________________________, pessoa jurídica, estabelecida à Av./Rua ______, n.º 
___, Bairro ______, na cidade de _____________________/____, inscrita no CNPJ sob o 
n°. ______, aqui representada por seu Diretor/Sócio-Administrador/Procurador/Titular, Sr(a). 
______, adiante denominada, simplificadamente, CONTRATADA. 
 
As partes acima qualificadas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, tem 
entre si justo e acertado este Contrato, nos termos autorizados pelo art. 23, inciso I, alínea 
“c”, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas: 
 
PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para  
execução de ligações novas, substituição de quadros e execução de redes de água em 
pead e pvc no município de Novo Hamburgo- RS. 
1.2. O objeto será executado com o emprego de mão de obra e equipamentos necessários à 
sua completa execução, incluindo o fornecimento dos materiais, conforme detalhamento do 
ANEXO I do Edital. 
1.3. O fornecimento das tubulações e peças especiais, não descritas como de 
responsabilidade da contratada no Anexo I do Edital, ficará a cargo da COMUSA, exceto as 
peças para Entroncamento/Cortes na rede existente que será por conta da CONTRATADA. 
 
SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1. Para todos os efeitos legais, visando à exata caracterização do objeto contratual, além 
de estabelecer procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, bem 
assim elencar as responsabilidades da CONTRATADA, integram este contrato, como se 
nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 
a) Edital de CONCORRÊNCIA n.º 005/2020, com seus Anexos; 
b) Proposta da CONTRATADA; 
c) Requisição n.º314/2020. 
2.2. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em 
complemento a este contrato, definir a sua extensão, as suas obrigações, e, desta forma, 
reger a execução do objeto contratado. 
 
TERCEIRA: DA EXECUÇÃO 
3.1. A execução do presente Contrato far-se-á sob a forma de execução indireta, sob o 
regime de empreitada por preço unitário. 
 
QUARTA: DOS PRAZOS 
4.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do 
contrato, facultada a sua prorrogação, nos termos e condições do art. 57, inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e de acordo com os interesses da COMUSA. 
4.2. Para cada frente de serviço/obra será fixado um prazo parcial especifico definido pela 
Fiscalização da COMUSA, baseado no critério técnico de execução. Esse prazo poderá ser 
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acordado previamente entre as partes, mas após  fixado por escrito, deverá ser cumprido 
rigorosamente. O não cumprimento dos prazos, parcial de cada frente e total do contrato, 
será enquadrado nos termos da Cláusula Décima Segunda. 
4.3. Os prazos de recebimento provisório e definitivo não estão incluídos no prazo total de 
execução do objeto. 
4.4. Na ocorrência da hipótese acima, a prorrogação deverá ser previamente justificada por 
escrito e submetida à aprovação da Diretoria Executiva da COMUSA, cabendo à 
CONTRATADA elaborar novo cronograma físico-financeiro, considerando o acréscimo de 
prazo. 
4.5. O não cumprimento dos prazos total ou parcialmente, conforme cronograma físico, será 
enquadrado de acordo com a Cláusula Décima Segunda. 
 
QUINTA: DO PREÇO CONTRATADO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. Pelo preço total do presente contrato, a COMUSA pagará à CONTRATADA a 
importância total de R$ ______ (______), sendo o valor de R$________ (______) referente 
aos serviços, e o valor de R$ ______(_______) referente aos materiais e equipamentos, 
conforme os valores unitários constantes no ANEXO I deste Contrato.  
5.2. O valor supramencionado será pago em até 15 (quinze) dias, após o recebimento 
definitivo da Nota Fiscal pelo gestor do contrato, de acordo com a medição dos quantitativos 
efetivamente executados no período e conferidos pela FISCALIZAÇÃO da COMUSA, 
mediante apresentação em tempo hábil da: 

• Cópia da Guia de Informações à Previdência (GFIP) dos empregados contratados 
para execução das obras objeto do Contrato; 

• Comprovação de recolhimento do FGTS; 
5.3. No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao limite da parcela 
mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde 
que a execução dos serviços tenha sido previamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO da 
COMUSA. 
5.4. Será faturado no mês subsequente o excedente de medição mensal que ultrapassar os 
valores estabelecidos no cronograma, não autorizados pela FISCALIZAÇÃO da COMUSA. 
5.5. O primeiro pagamento estará condicionado à apresentação de cópia do documento de 
matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS. 
5.6. O pagamento da última Nota Fiscal somente será efetuado após o recebimento e 
aprovação dos cadastros e após a emissão do Termo de Recebimento Provisório do objeto. 
Também deverá ser comprovada pela CONTRATADA a baixa de matrícula no Cadastro 
Específico no INSS (CEI). 
5.7. Fica vedado à CONTRATADA negociar ou efetuar o desconto ou endosso de qualquer 
título originário de seus créditos para terceiros, ou, ainda, emissão de títulos cambiariformes, 
permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira, diretamente na sede da COMUSA. 
5.8. Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais obrigações fiscais 
e parafiscais decorrentes da contratação serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive o Imposto de Renda e demais tributos e contribuições fiscais e parafiscais que 
incidem ou venham a incidir sobre os serviços executados ou em decorrência deles. 
5.9 Ultrapassado o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 
contrato, poderá ser concedido reajuste ao preço contratado. 
5.10 O requerimento do reajustamento deverá ser entregue na Secretaria da COMUSA, 
dirigido por escrito ao Senhor Diretor-Geral, em até 60 (sessenta) dias depois de 
transcorridos 12 (doze) meses do contrato, para o primeiro ano de reajuste será contado a 
partir da data limite para apresentação da proposta. 
5.11 O requerimento deverá ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a 
segunda via, com o “recebido” da Secretaria da COMUSA. 
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5.12 Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento no prazo 
indicado no item anterior, caracterizará renúncia, por parte da CONTRATADA, ao direito de 
reajuste, relativamente ao respectivo período aquisitivo. 
5,13 Na hipótese de concessão de reajustamento, este será calculado com base na 
variação do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, ou em caso de extinção deste, 
aquele que vier a substituí-lo, abrangendo o período compreendido entre a data da proposta 
e o mês correspondente da ocorrência da anualidade, conforme disposto acima, quando da 
implementação desta anualidade.  
5.14 Fica estabelecido que no primeiro ano de renovação o índice de reajuste retroagirá até 
a data limite de entrega da proposta, ficando o restante das renovações, caso ocorra, 
retroagindo a data de anualidade do contrato. 
5.15. Ocorrendo atraso superior a 10 (dez) dias no pagamento de qualquer parcela, o débito 
será pago com o acréscimo de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, 
até o limite de 1% (um por cento) de juros ao mês, a título de compensação financeira. 
5.16. No caso dos serviços não estarem de acordo com as especificações e demais 
exigências fixadas neste contrato e no Edital a que se refere e seus anexos, a COMUSA 
fica, desde já autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam efetuadas 
as alterações, retificações ou substituições determinadas, sem prejuízo da aplicação das 
multas previstas na Cláusula Décima Segunda. 
5.17. Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer. 
5.18. Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem existência da 
correspondente aprovação dos relatórios e planilhas mensais. 
5.19. A COMUSA poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus eventuais 
reforços, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por 
força deste Contrato. 
5.20. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(ais) comprovante de 
recolhimento dos encargos previdenciários e fundiários junto ao INSS (GRPS) e ao FGTS 
(GFIP), incluída a respectiva RE, relativos ao mês antecedente. 
5.21. Em conformidade com as normas legais pertinentes, quando do pagamento(s) da(s) 
nota(s) fiscal(ais), a COMUSA procederá às retenções incidentes e/ou decorrentes de 
tributos e demais contribuições. 
5.22. No caso de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, a mesma deverá ser enviada 
para o e-mail amenezes@comusa.rs.gov.br. 
 
SEXTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados correrão à(s) conta(s) 
dos créditos abaixo discriminados: 

 
Código Reduzido: 1818 
Órgão: 23 – COMUSA 
Unidade: 4 – Área Operacional 
Ação: 1132 – Implantar e/ou Substituir de Redes de Água 
Vínculo: 4000000 – Autarquias e Fundações 
Subelemento: 34490519101000000000 – Obras em Vias Públicas em andamento  
 
Código Reduzido: 1825 
Órgão: 23 – COMUSA 
Unidade: 4 – Área Operacional 
Ação: 1572 – Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água 
Vínculo: 4000000 – Autarquias e Fundações 
Subelemento: 34490519101000000000 – Obras em Vias Públicas em andamento  
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SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA COMUSA E DA CONTRATADA 
7.1. As obrigações da COMUSA e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital da 
Concorrência n.º 005/2020 e todos os seus ANEXOS. 

 
OITAVA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
8.1. É exigida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 
estabelecidas no ANEXO I do Edital de Concorrência n. 005/2020 e na proposta da 
CONTRATADA. 
 
NONA: DAS DESPESAS 
9.1. As despesas, diretas ou indiretas, inerentes à execução do objeto e/ou decorrentes do 
presente contrato, correrão por conta exclusivamente da CONTRATADA. 
  
DÉCIMA: DA RESPONSABILIDADE 
10.1. A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto 
deste contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 
a COMUSA ou para terceiros, garantindo à COMUSA direito regressivo por tudo o que 
acaso tenha que despender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive 
custos e custas processuais. 
10.2. Todos os encargos de ordem social, trabalhista, previdenciária, tributária, parafiscal, 
emolumentos, e outras contribuições, assim como todas as despesas com mão de obra, 
materiais, equipamentos, seguros, transporte e descarga, fretes, testes de qualidade, 
deslocamentos, estadias, alimentação, e demais custos necessários para a execução do 
objeto contratado, ou dele decorrentes ou a eles relativos, serão suportados exclusivamente 
pela CONTRATADA. 
10.3. A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos 
fornecidos pela COMUSA, para execução do objeto do contrato, não se admitindo em 
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos. 
10.4. A Fiscalização exercida pela COMUSA não exclui ou reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA em obedecer às especificações e demais normas técnicas para a perfeita 
realização do objeto contratual. 
10.5. A partir do início da execução da obra a CONTRATADA será responsável pela 
sinalização do local e por quaisquer danos ocorridos à COMUSA, seus servidores e 
terceiros em geral. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA E DO SEGURO 
11.1. Na reunião de início de contrato (item 16 do Anexo I do Edital), deverá a 
CONTRADADA apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo 
ao adjudicado optar por uma das modalidades elencadas no §1º do art. 56 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. 
11.1.1.  A garantia oferecida deverá permanecer íntegra ao longo de toda execução do 
contrato. Caso seja utilizada para caucionar os interesses da COMUSA, a CONTRATADA 
deverá reapresentá-la em 48 horas, nos exatos termos inicialmente pactuados. 
11.1.2. Fica vedado à CONTRATADA pactuar com terceiros, cláusulas de não 
ressarcimento ou não liberação do valor dado em garantia de multas por descumprimento 
pactual. 
11.1.3. O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo contratado para execução do 
objeto em pelo menos 120 (cento e vinte) dias. 
11.1.4. Na hipótese de prorrogação do prazo de execução do contrato, a CONTRATADA 
ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, nos termos e condições originais, 
aplicando-se o previsto no disposto acima. 
11.1.5. A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as 
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obrigações contratuais. 
11.2. A CONTRATADA deverá providenciar as suas custas seguro com cobertura básica, 
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada e entregar a Apólice na 
reunião de início de contrato (item 16 do Anexo I do Edital), devendo a Apólice de Risco de 
Engenharia, com as coberturas previstas, ter a COMUSA como BENEFICIÁRIA, no valor da 
contratação. O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, 
estendendo-se a cobertura por mais 03 (três) meses após a vigência do contrato. 
11.2.1. As coberturas estão relacionadas no item 87 do Anexo I do Edital. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: DAS ALTERAÇÕES E PENALIDADES 
12.1. É assegurada à COMUSA a prerrogativa de, unilateralmente, e forte ao art. 58 da Lei 
Federal n.º 8.666/93: 
a) modificar o presente contrato para melhor adequação às finalidades de seu objeto, 
respeitado os direitos da CONTRATADA; 
b) rescindir este contrato nos casos especificados pelos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93, pelas formas elencadas pelo art. 79 da mesma Lei; 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
d) aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente, motivadas 
pela inexecução total ou parcial deste ajuste, garantida à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes: 
I - advertência; 
II - multa, nas formas previstas nos incisos abaixo: 

II.1.) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total atualizado do contrato 
quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização da COMUSA; 
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 
c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou 

especificações, independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas; 
d) desatender as determinações da Fiscalização da COMUSA; 
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações 
cometidas; 

f) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, 
negligência, dolo ou má-fé, venha a causar danos a COMUSA ou a terceiros, independente 
da obrigação da Contratada de reparar os danos causados; 

g) por descumprimento dos prazos de início de execução dos serviços estipulados no 
Edital. 

h) por descumprimento de qualquer condição ou exigência constante no Edital; 
II.2.) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor total atualizado do contrato, por dia 

de atraso, na execução do cronograma físico e ou prazo contratado, até o limite de 20% 
(vinte por cento) daquele valor. 

II.3) Multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do contrato 
por dia de atraso, se não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, 
estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

II.4) Multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato no caso de  
recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 
III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
12.2. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo ou se a CONTRATADA infringir mais de um item ao mesmo tempo. 
12.3. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou 
dos pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo da COMUSA, ou, quando for o 
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caso, cobradas administrativamente e/ou judicialmente. 
 

DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 
13.1. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer das causas enumeradas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
13.2. A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 
13.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI do 
art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de 
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato. 
13.4. Será propiciada a ampla defesa e o contraditório à CONTRATADA, antes da 
imposição das penalidades elencadas na presente Cláusula. 
 
DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 
serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ou por adoção, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, do 
Prefeito, do Vice-Prefeito, de secretários municipais e de Vereadores do Município de Novo 
Hamburgo. 
14.2. A COMUSA reserva-se o direito de paralisar ou cancelar a qualquer tempo a execução 
do objeto contratado, mediante tão só o pagamento único e exclusivo daqueles já 
executados.  
14.3. A COMUSA reserva-se o direito, ainda, de recusar qualquer serviço, material, peça ou 
equipamento que não atender às especificações técnicas, ou que seja considerado 
inadequado pela FISCALIZAÇÃO, sem que caiba qualquer ressarcimento ou 
contraprestação adicional em favor da CONTRATADA, sendo obrigação desta proceder à 
respectiva e imediata substituição. 
14.4. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer das Cláusulas e condições 
deste contrato e/ou dos documentos e anexos que dele fazem parte, tal fato não terá o 
condão de liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas 
Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas e plenamente exigíveis, como se 
nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
14.5. A critério da COMUSA, o objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos e 
supressões, de acordo com o art. 65, §1°, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
DÉCIMA QUINTA: DO(A) GESTOR(A) 
15.1. A COMUSA designa o(a) servidor(a A COMUSA designa o(a) servidor(a) Alexandre 
Grochau Menezes, Engenheiro Civil, matrícula n.º 184, como gestor(a) da contratação. 
 
DÉCIMA SEXTA: DA REGÊNCIA 
16.1. O presente contrato e a relação entre as partes regem-se pelas regras insculpidas pela 
Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, para todos os fins e efeitos. 
 
DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 
17.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta Comarca de Novo Hamburgo/RS, para 
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 
assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico 
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efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas. 
 

Novo Hamburgo/RS, ___ de _________________ de 2020. 
 
 

COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO 
 
 
       Eduardo Antônio Bonato da Rosa                                    Engº. Ari Borges dos Santos 
                  Diretor-Geral                                                                        Diretor Técnico  

 
 

CONTRATADA 
 
 

xxxxxxxxxx 
Diretor/Sócio-Administrador/Procurador/Titular 

 
Testemunhas: 
 
1)___________________________________ 2)__________________________________ 
Nome:                                                                Nome:  
CPF n.º:                                                              CPF n.º: 
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