
CRONOGRAMA INICIAL

PROJETO TRAVESSIA PONTE SECA  REMANESCENTES ADUTORA

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS R$ 136.711,00

1.1 Administração Local de Obras - Ponte R$ 136.711,00 3,43% R$ 4.685,71 6,63% R$ 9.066,54 21,83% R$ 29.843,84 29,88% R$ 40.845,09 24,32% R$ 33.248,11 13,91% R$ 19.021,71

2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 61.491,03

2.1 Construção do Canteiro R$ 54.588,13 100,00% R$ 54.588,13

2.2 Placa de Obra R$ 977,90 100,00% R$ 977,90

2.3 Mobilização e Desmobilização R$ 5.925,00 50,00% R$ 2.962,50 50,00% R$ 2.962,50

3 TRAVESSIA NO BANHADO DO RIO DOS SINOS R$ 2.265.942,24

3.1 Serviços Preliminares R$ 84.439,24 20,00% R$ 16.887,85 80,00% R$ 67.551,39

3.2 Serviços Técnicos R$ 36.103,94 20,00% R$ 7.220,79 20,00% R$ 7.220,79 20,00% R$ 7.220,79 20,00% R$ 7.220,79 20,00% R$ 7.220,79

3.3 Movimento de Terra R$ 109.244,64

3.3.1 Escavação Mecânica de Cavas R$ 4.478,67 50,00% R$ 2.239,34 50,00% R$ 2.239,34

3.3.2 Aterro/Reaterro de Cavas R$ 2.023,27 50,00% R$ 1.011,64 50,00% R$ 1.011,64

3.3.3 Escavação de Valas R$ 5.675,20 30,00% R$ 1.702,56 30,00% R$ 1.702,56 40,00% R$ 2.270,08

3.3.4 Aterro/Reaterro de Valas R$ 84.601,05 30,00% R$ 25.380,32 30,00% R$ 25.380,32 40,00% R$ 33.840,42

3.3.5 Carga e Descarga Mecanizada R$ 12.466,45 30,00% R$ 3.739,94 30,00% R$ 3.739,94 40,00% R$ 4.986,58

3.4 Escoramento R$ 83.218,29 50,00% R$ 41.609,15 50,00% R$ 41.609,15

3.5 Ensecadeira (Para as bases de apoio) R$ 29.419,08 50,00% R$ 14.709,54 50,00% R$ 14.709,54

3.6 Esgotamento com bomba (Para as bases de apoio) R$ 64.454,40 50,00% R$ 32.227,20 50,00% R$ 32.227,20

3.7 Gabiões R$ 3.159,26 50,00% R$ 1.579,63 50,00% R$ 1.579,63

3.8 Fundações e Estruturas R$ 882.940,01

3.8.1 Estacas R$ 91.538,94 100,00% R$ 91.538,94

3.8.2 Concreto Estrutural R$ 147.664,39 40,00% R$ 59.065,76 40,00% R$ 59.065,76 20,00% R$ 29.532,88

3.8.3 Concreto não estrutural R$ 21.420,00 100,00% R$ 21.420,00

3.8.4 Concreto para Lastro R$ 6.500,98 50,00% R$ 3.250,49 50,00% R$ 3.250,49

3.8.5 Formas R$ 278.402,06 25,00% R$ 69.600,52 35,00% R$ 97.440,72 40,00% R$ 111.360,82

3.8.6 Cimbramentos R$ 42.218,00 35,00% R$ 14.776,30 65,00% R$ 27.441,70

3.8.7 Armaduras R$ 293.007,56 25,00% R$ 73.251,89 35,00% R$ 102.552,65 40,00% R$ 117.203,02

3.8.8 Andaimes R$ 2.188,08 35,00% R$ 765,83 65,00% R$ 1.422,25

3.9 Alvenarias R$ 395,88 100,00% R$ 395,88

3.10 Pavimentação R$ 87.290,69 100,00% R$ 87.290,69

3.11 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÕES R$ 268.817,10

3.11.1 Remoção e assentamento de tubos e peças R$ 33.783,67 25,00% R$ 8.445,92 25,00% R$ 8.445,92 40,00% R$ 13.513,47 10,00% R$ 3.378,37

3.11.2 Corte na Tubulação R$ 475,91 100,00% R$ 475,91

3.11.3 Carga, transporte e descarga de peças em ferro fundido e aço carbono R$ 2.326,71 100,00% R$ 2.326,71

3.11.4 Execução e montagem de Conexões e Peças R$ 88.467,74 100,00% R$ 88.467,74

3.11.5 Caixas R$ 50.933,31 100,00% R$ 50.933,31

3.11.6 Cerca e Portão de Acesso da Travessia R$ 84.423,95 50,00% R$ 42.211,98 50,00% R$ 42.211,98

3.11.7 Serviços de Impermeabilização de Superfícies R$ 8.405,81 50,00% R$ 4.202,91 50,00% R$ 4.202,91

3.12 Materiais e Equipamentos Fornecidos pela Contratada R$ 616.459,71

3.12.1 Tubos, peças e conexões em aço carbono R$ 478.181,22 25,00% R$ 119.545,31 50,00% R$ 239.090,61 25,00% R$ 119.545,31

3.12.2 Tubos, peças em ferro fundido R$ 7.613,84 25,00% R$ 1.903,46 50,00% R$ 3.806,92 25,00% R$ 1.903,46

3.12.3 Fornecimento, abraçadeiras e barra Trefilada nos Blocos de Apoio R$ 130.664,65 50,00% R$ 65.332,33 50,00% R$ 65.332,33

TOTAL R$ 2.464.144,27 3,25% R$ 80.102,09 10,95% R$ 269.778,81 26,74% R$ 658.969,66 31,60% R$ 778.622,23 16,08% R$ 396.318,23 11,38% R$ 280.353,26

TOTAL ACUMULADO 3,25% R$ 80.102,09 14,20% R$ 349.880,90 40,94% R$ 1.008.850,56 72,54% R$ 1.787.472,79 88,62% R$ 2.183.791,01 100,00% R$ 2.464.144,27
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