SERVIGCS DE AGUAE ESGON DE NG HAMBLEGE
FAZ PARTE DA SUA VIDA

]

CRONOGRAMA INICIAL
PROJETO TRAVESSIA PONTE SECA REMANESCENTES ADUTORA

T Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Discriminagéo Valor Total
Item % | Valor % | Valor % | Valor % | Valor % | Valor % | Valor
1|ADMINISTRAGAO DE OBRAS R$ 136.711,00
1.1|Administragao Local de Obras - Ponte R$ 136.711,00 3,43%| R$ 4.685,71 6,63%| R$9.066,54] 21 ,83%[ R$ 29.843,84 29,88%| R$ 40.845,09 24,32%| R$ 33.248,11] 1391 %| R$ 19.021,71
2[CANTEIRO DE OBRAS R$ 61.491,03
2.1|Construgéo do Canteiro R$ 54.588,13] 100,00% R$ 54.588,13
2.2|Placa de Obra R$ 977,90] 100,00% R$ 977,90
2.3|Mobilizagao e Desmobilizagdo R$ 5.925,00]  50,00% R$ 2.962,50 50,00% R$ 2.962,50
3| TRAVESSIA NO BANHADO DO RIO DOS SINOS R$ 2.265.942,24
3.1|Servigos Preliminares R$ 84.439,24]  2000%]  R$ 16.887,85] 80,00%] R$ 67.551,39 | [ | |
3.2|Servigos Técnicos R$ 36.103,94 20,00%| R$7.220,79]  20,00% | R$ 7.220,79 20,00%| R$ 7.220,79 20‘00%| R$ 7.220,79 20‘00%| R$ 7.220,79
3.3|Movimento de Terra R$ 109.244,64
3.3.1|Escavagdo Mecanica de Cavas R$ 4.478,67 50,00% R$2.239,34]  50,00% R$ 2.239,34
3.3.2|Aterro/Reaterro de Cavas R$ 2.023,27 50,00% R$ 1.011,64]  50,00% R$ 1.011,64
3.3.3|Escavagéo de Valas R$ 5.675,20 30,00%, R$ 1.702,56]  30,00% R$ 1.702,56]  40,00% R$ 2.270,08
3.3.4|Aterro/Reaterro de Valas R$ 84.601,05 30,00% R$ 25.380,32]  30,00% R$ 25.380,32]  40,00% R$ 33.840,42
3.3.5|Carga e Descarga Mecanizada R$ 12.466,45, 30,00% R$3.739,94]  30,00% R$3.739,94]  40,00% R$ 4.986,58
3.4|Escoramento R$ 83.218,29 50,00% R$ 41.609,15]  50,00% R$ 41.609,15
3.5|Ensecadeira (Para as bases de apoio) R$ 29.419,08 50,00% R$ 14.709,54]  50,00% R$ 14.709,54
3.6|Esgotamento com bomba (Para as bases de apoio) R$ 64.454,40| 50,00% R$ 32.227,20]  50,00% R$ 32.227,20
3.7|Gabides R$ 3.159,26 50,00%, R$ 1.579,63 50,00% R$ 1.579,63
3.8|Fundacdes e Estruturas R$ 882.940,01
3.8.1|Estacas R$ 91.538,94 100,00% R$ 91.538,94
3.8.2|Concreto Estrutural RS 147.664,39 40,00% R$ 59.065,76]  40,00% R$ 59.065,76] 20,00% R$ 29.532,88
3.8.3|Concreto n&o estrutural R$ 21.420,00 100,00% R$ 21.420,00,
3.8.4|Concreto para Lastro R$ 6.500,98 50,00% R$ 3.250,49]  50,00% R$ 3.250,49
3.8.5|Formas R$ 278.402,06 25,00% R$ 69.600,52|  35,00% R$ 97.440,72]  40,00% R$ 111.360,82
3.8.6|Cimbramentos R$ 42.218,00 35,00% R$ 14.776,30]  65,00% R$ 27.441,70
3.8.7|Armaduras R$ 293.007,56 25,00% R$73.251,89] 3500%| R$102.552,65] 40,00% R$ 117.203,02
3.8.8|Andaimes R$ 2.188,08 35,00% R$ 765,83]  65,00% R$ 1.422,25
3.9[Alvenarias R$ 395,88 100,00% R$ 395,88
3.10[Pavimentacé R$ 87.290,69 100,00% R$ 87.290,69
3.11|INSTALAGOES DE PRODUGOES R$ 268.817,10
3.11.1|Remogéo e assentamento de tubos e pegas R$ 33.783,67 25,00% R$8.44592]  25,00% RS 8.445,92]  40,00% R$ 13.513,47] 10,00% R$ 3.378,37
3.11.2|Corte na Tubulagdo R$ 475,91 100,00% R$ 475,91
3.11.3|Carga, transporte e descarga de pegas em ferro fundido e ago carbono R$ 2.326,71 100,00% R$ 2.326,71
3.114|E gdoe t; de C e Pegas RS 88.467,74 100,00% RS 88.467,74
3.11.5[Caixas R$ 50.933,31 100,00% R$ 50.933,31
3.11.6|Cerca e Portdo de Acesso da Travessia R$ 84.423,95 50,00% R$ 42.211,98] 50,00% R$ 42.211,98,
3.11.7|Servigos de Impermeabilizagao de Superficies R$ 8.405,81 50,00% R$ 4.202,91] 50,00% R$ 4.202,91
3.12|Materiais e Equipamentos Fornecidos pela Contratada R$ 616.459,71
3.12.1|Tubos, pegas e conexdes em ago carbono R$ 478.181,22 25,00%| R$119.54531]  50,00% R$ 239.090,61]  25,00% R$ 119.545,31
3.12.2| Tubos, pegas em ferro fundido R$ 7.613,84 25,00% R$ 1.903,46]  50,00% R$ 3.806,92] 25,00% R$ 1.903,46
3.12.3|Fornecimento, abragadeiras e barra Trefilada nos Blocos de Apoio R$ 130.664,65| 50,00% R$ 65.332,33] 50,00% R$ 65.332,33
TOTAL R$ 2.464.144,27 3,25% R$ 80.102,09] 10,95% R$269.778,81]  26,74%| R$658.969,66] 31,60% R$ 778.622,23] 16,08% R$ 396.318,23] 11,38% R$ 280.353,26|
TOTAL ACUMULADO 3,25% R$ 80.102,09]  14,20% R$ 349.880,90]  40,94%| R$1.008.850,56] 72,54%| R$1.787.472,79] 88,62%| R$2.183.791,01] 100,00%| RS 2.464.144,27




